

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:	<b>"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>17TUOIN41</b>		
Dotčená část stavby:	Dočasné konstrukce, místnost 1.12		
Název / označení změny:	Změna č. 7		
Podklad pro změnu:	Zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	x		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	25.02.2019
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>1) Dočasné konstrukce nebyly provedeny z důvodu úplného vystěhování Hospice. V rámci zadání byl předpoklad, že práce budou probíhat za částečného provozu Hospice</p> <p>2) Základ pro DA nebyl proveden na základě technického provedení DA.</p>			
Vliv změny na termín	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		-	<b>174 680,17 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		-	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		-	<b>174 680,17 Kč bez DPH</b>
Přílohy:	- soupis méněprací - víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	01.03.2019	
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cígler dipl. Tech	01.03.2019	
	Ing. Jan Kakeš	01.03.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	01.03.2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	01.03.2019	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	01.03.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	01.03.2019	
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	01.03.2019	