

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. E618-S-11186/2016/PH, č. smlouvy zhot.513, ISPROFIN: 532 352 0010,
uzavřené dne 30.08.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

NDCon s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511, DIČ: CZ64939511

(zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 42028)

Zastoupená Ing. **Robertem Michkem**, jednatelem společnosti

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování Žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
a aktualizaci Ekonomického hodnocení stavby**

„Uzel Plzeň, 1.stavba – přestavba pražského zhlaví “

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění díla. K prodloužení termínu provádění díla dochází z důvodu na straně objednatele, kdy došlo k prodloužení realizace dané stavby a objednatel zatím nemá k dispozici všechny podklady potřebné pro zpracování aktualizace ekonomického hodnocení.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 10.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-11186/2016/PH, č. smlouvy zhot. 513 takto:

1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- ruší se stávající text v článku 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

a) 1. dílčí termín **do 25. dnů od podpisu SOD**
tj. předložení 2ks zpracované aktualizace Finanční analýzy Ekonomického hodnocení, včetně FA CBA tabulek stavby

b) 2. dílčí termín **do 18. 11. 2016**
tj. předložení 2ks zpracované Žádosti v tištěné podobě, včetně 2ks CD nosičů

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-11186/2016/PH; č. zhot.: 513 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 27.10.2016

V Praze dne: 26.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: