

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě příkazní č. 242/P/2017

uzavřený podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

---

#### I. Smluvní strany

##### 1. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446

zastoupený: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti  
e-mail: [info@ibrconsulting.cz](mailto:info@ibrconsulting.cz)  
tel: +420 489 205 910

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Dodavatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748, datum zápisu 25.7.19997.

(dále jen příkazník)

##### 2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 70971641  
DIČ: CZ70971641

zastoupený: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace  
kontaktní osoba v technických záležitostech: [REDAKCE] investiční technik,  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

(dále jen příkazce)

#### II. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143  
v průtahu města Křemže“

**místo stavby:** opěrná zeď a komunikace II/143 v průtahu města Křemže, okres Č. Krumlov

**investor stavby (v rámci níže uvedených objektů):** příkazce

**stavební objekty:** SO 02 - požadavky objednatele  
SO 101 - Silnice II/143  
SO 201 - Opěrná zeď  
SO 801 - Sadové úpravy

**projektant:** Ing. František Stráský - Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

### III. Rozhodné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami byla dne 24.10.2017 uzavřena Smlouva příkazní (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vykonávat pro objednatele všechny nezbytné a obvyklé inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) dle zadání objednatele v rozsahu a členění dle specifikace v příloze č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny rozsahu poskytnutých služeb a fyzického dokončení stavby.

### IV. Změna smlouvy

1. Z důvodu prodloužení doby výstavby a upřesnění specifikace činnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách dle této smlouvy:
  - 1.1. Článek VI. (Doba plnění), odst. 2 se nahrazuje novým plněním:
    2. Předpokládaný termín dokončení výkonu technického dozoru:  
**30.6.2019**
  - 1.2. Odměna za poskytnuté služby TDS dle čl. V. odst. 2 smlouvy (původně 463.536,00,- Kč bez DPH) se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 98.716,00 Kč bez DPH.
  - 1.3. Celková cena za prováděnou činnost po změně provedené tímto Dodatkem č. 2 tak činí:  
bez DPH 562.252,00 Kč
  - 1.4. Navýšení ceny vychází z navýšení rozsahu poskytnutých služeb a předpokládané doby realizace stavby, čemuž odpovídá navýšení činnosti TDS:
    - prodloužení doby výkonu TDS v závislosti na dobu realizace stavby zhotovitelem o 25 dní  
(kalkulace 4 týdny x 3 návštěvy za týden x 4 hod. x 750,00 Kč = 36 000,00 Kč bez DPH)  
(kalkulace 4 týdny x 3 návštěvy za týden x 136 km x 9,50 Kč = 15 504,00 Kč bez DPH)
    - dohled TDS po dobu zimní přestávky a udržovacích pracích pro zabezpečení staveniště (leden až březen)  
(kalkulace 11 týdnů x 1 návštěva za týden x 4 hod. x 750,00 Kč = 33 000,00 Kč bez DPH)  
(kalkulace 11 týdnů x 1 návštěva za týden x 136 km x 9,50 Kč = 14 212,00 Kč bez DPH)  
CELKEM = 98 716,00 Kč bez DPH

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejní Dodatek č. 2 v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede příkazce.
4. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce  
V Českých Budějovicích, dne 16.3.2019

příkazník  
V Liberci, dne 1/3/2019

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

**IBR**  
CONSULTING

.....  
Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti  
ředitel divize TDS