

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 17.9.2018

na realizaci veřejné zakázky

I/16 na kat.hranici Chotěvice - Pilníkov, most ev.č. 16-074 - DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy: **10PU-001830**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 211-2018

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MDS projekt s.r.o.

se sídlem:	Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:	27487938
DIČ:	CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 21973
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001830 na služby „I/16 na kat.hranici Chotěvice - Pilníkov, most ev.č. 16-074 - DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 5. Lhůty plnění

Původní termín dle smlouvy o dílo

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. DSP/PDPS: **nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací: **nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 5.1.4. Součinnost po dobu trvání správního řízení – předpoklad **1 měsíc** od podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
 - 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Nový termín dle tohoto dodatku č. 1

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. DSP/PDPS: **nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací: **nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
 - 5.1.4. Součinnost po dobu trvání správního řízení – předpoklad **1 měsíc** od podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
 - 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru je průtah vydávání závazných stanovisek k projektové dokumentaci.

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001830 ze dne 17.9.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 15-03-2019

Ve Vysokém Mýtě dne 11.3.2019

Ředitelství silnic a dálnic

MDS projekt s.r.o.