

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. O/18/577

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**  
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město  
Číslo účtu: 32606-621/0100  
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
a členem představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx
- Zhotovitel: ZAMAT spol. s r.o., Ibsenova 115/2, 638 00 Brno**  
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 13888  
IČ: 499 75 102 DIČ: CZ49975102  
Bankovní spojení: KB Brno, Černá pole  
Číslo účtu: 275 800 621/0100  
Zastoupená: Jiřím Krýsou, jednatelem  
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:  
xxx  
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:  
xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/18/577 uzavřené dne 26. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Sdělovací kabeláž – oblast Sadová“ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce.
- V průběhu realizace vyvstala potřeba dodávky nové kabelové komory, a to z důvodu špatného technického stavu původní kabelové komory a vyčištění znečištěných chrániček HDPE za účelem jejich zprůchodnění. Na základě uvedeného se zvýšily celkové náklady zhotovitele při provádění díla o 27.617,- Kč bez DPH.
- Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany uzavírají následující dodatek.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě ujednání smluvních stran se zvyšuje smluvní cena o částku 27.617,- Kč bez DPH. Tímto se proto ruší čl. III odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím ustanovením:  
*„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.*  
**Celková cena díla bez DPH** **599.174,- Kč**  
**(slovy: pětsetdevadesátdevěttisícstosedmdesátčtyři korun českých)**
2. Dále se posunuje termín plnění. Tímto se proto ruší čl. IV odst. 2.3. D1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím ustanovením:  
*„předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 10 dnů po dodání, instalaci a zprovoznění routeru v objektu B3 ul. Jarmily Kurandové, Brno objednatel“*

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ve zbývající části neupravené tímto Dodatkem se práva a povinnosti upravená ve Smlouvě vztahují i na plnění podle tohoto Dodatku. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel  
a člen představenstva

.....  
Jiří Krýsa  
jednatel