

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 178-2019-541101 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se  
Stavby polních cest C29, C33 v k.ú. Lomnice nad Popelkou a C35 v k.ú. Košov

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Tel.: +420 725 901 266  
E-mail: [liberecky.kraj@spucr.cz](mailto:liberecky.kraj@spucr.cz), [semily.pk@spucr.cz](mailto:semily.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

#### a

#### Zhotovitel:

#### M-SILNICE a.s.

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  
na základě písemného pověření představenstva  
statutární orgán – představenstvo:

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice,  
Kontaktní adresa: M-SILNICE a.s.,  
Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka **430**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 178-2019-541101.

## **2. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna těchto termínů: předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a dokončení úpravy pláně pro těleso cesty u polní cesty C33. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky a dále z důvodu, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova po uzavření smlouvy o dílo.

Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 25.03.2019.

Nyní je stanoven termín předání a převzetí staveniště na: **10.04.2019**

Ve smlouvě stanoven termín zahájení stavebních prací na: 01.04.2019

Nyní je stanoven termín zahájení stavebních prací na: **17.04.2019**

Ve smlouvě stanoven termín pro dokončení úpravy pláně pro těleso cesty u polní cesty C33 na: 26.04.2019

Nyní je stanoven termín pro dokončení úpravy pláně pro těleso cesty u polní cesty C33 na: **10.05.2019**

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 178-2019-541101 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 26.03.2019

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva,  
společnosti M-SILNICE a.s.

# Závazný harmonogram postupu prací

Název VZ: "Stavba polních cest C29, C33 v k. ú. Lomnice nad Popelkou a C35 v k. ú. Košov"

Název SO	Uzlové body - fáze výstavby	Závazné termíny
<b>Polní cesta C29 v k. ú. Lomnice nad Popelkou</b>		
Zahájení stavebních prací		<b>17.04.2019</b>
Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty		<b>19.05.2019</b>
Dokončení konstrukčních vrstev vozovky		<b>21.07.2019</b>
Dokončení terénních úprav podél cesty		<b>31.07.2019</b>
Předání a převzetí díla		<b>15.11.2019</b>
<b>Polní cesta C33 v k. ú. Lomnice nad Popelkou</b>		
Zahájení stavebních prací		<b>17.04.2019</b>
Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty		<b>10.05.2019</b>
Dokončení konstrukčních vrstev vozovky		<b>01.06.2019</b>
Dokončení terénních úprav podél cesty		<b>15.06.2019</b>
Předání a převzetí díla		<b>15.11.2019</b>
<b>Polní cesta C35 v k. ú. Košov</b>		
Zahájení stavebních prací		<b>17.04.2019</b>
Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty		<b>15.09.2019</b>
Dokončení konstrukčních vrstev vozovky		<b>30.10.2019</b>
Dokončení terénních úprav podél cesty		<b>10.11.2019</b>
Předání a převzetí díla		<b>15.11.2019</b>