

Dnešního dne, měsíce a roku

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

**Ekostavby Brno, a.s.**

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupený Ing. Liborem Vajíkem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Pavlíčkem, místopředsedou představenstva

tel: xxxxxxxx, mobil: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 36302641/0100

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají**

v souladu s čl. X. odst. 10.5 smlouvy

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 0126-D1-17-206 uzavřené dne 2. 11. 2017**

**o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ**

**„HOZ Pňovice“**

spisová značka **SPU 387704/2017**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. IV. odst. 4.7 smlouvy, z důvodu méně prací, kdy nebyla možnost provést část udržovacích prací souvisejících s vytěžením a uložením sedimentu z důvodu jeho kvality, viz sdělení uživatele a zápis ve stavebním deníku ze dne 22. 11. 2017, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1,

**mění v čl. IV. Cena za dílo** odst. 4.2 na toto znění:

Celková cena za provedení díla činí

605 079,00 Kč

DPH 21 % činí

127 066,59 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí**

**732 145,59 Kč**

**Méně práce:**

| Kód položky | Popis                                                                                 | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 125703313   | Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárnicemi | m3 | 570,000         | 350,00                 | 199 500,00          |
| 162501102   | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                  | m3 | 570,000         | 75,00                  | 42 750,00           |
| 171201101   | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                               | m3 | 570,000         | 25,00                  | 14 250,00           |
| 183408213   | Orba střední na plochách nad 1 ha v půdě těžké                                        | ha | 2,000           | 10 000,00              | 20 000,00           |
| R7          | Čištění betonového potrubí DN 40-60 cm rozplavením tlakovou vodou                     | m  | 100,000         | 300,00                 | 30 000,00           |
| R8          | Trasování v součinnosti s kamerovým průzkumem (monitoring)                            | m  | 100,000         | 70,00                  | 7 000,00            |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Měněpráce bez DPH celkem        | 313 500,00 Kč        |
| DPH 21 % činí                   | 65 835,00 Kč         |
| <b>Měněpráce vč. DPH celkem</b> | <b>379 335,00 Kč</b> |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena za provedení díla bez DPH</b> | <b>291 579,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21% činí</b>                           | <b>61 231,59 Kč</b>  |

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 352 810,59 Kč**  
**(slovy: třístapadesátdvatisíceosmsetdesetkorunčeských a padesátdevěthaléřů)**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne 23. 11. 2017

V Brně dne

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka Sekce odborných činností  
ČR - Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Libor Vajík**  
předseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.

.....  
**Ing. Jiří Pavlíček**  
místopředseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....

.....  
*podpis odpovědného zaměstnance*

**From:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**Sent:** Wednesday, November 22, 2017 2:21 PM  
**To:** Tyl Martin Bc. <m.tyl@spucr.cz>  
**Subject:** HOZ Pňovice

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěl požádat o zaslání vyjádření ke stavbě HOZ Pňovice. Dle PD se měl vytěžený sediment ukládat na pozemek, na kterém hospodaří Rolnické družstvo. Při zahájení prací nás kontaktoval předseda družstva se žádostí o zastavení návozu, kvůli obsahu nežádoucích prvků v sedimentu (odpad: sklo, plast, kov, kořeny). Z tohoto důvodu jsme práce pozastavili. Prosím Vás o zaslání vyjádření k dané problematice. V příloze naleznete stanovisko družstva, které nesouhlasí s ukládkou.

Za Vaši odpověď Vám předem děkuji.

--  
S pozdravem  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno

**From:** RD Pňovice xxxxxxxxx  
**Sent:** 22. listopadu 2017 11:59  
**To:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**Subject:** vyjádření k ukládání sedimentu

Rolnické družstvo Pňovice, zastoupené předsedou představenstva xxxxxxxxx, si dovoluje Vás informovat, že původně uvažovaný záměr o uložení sedimentu na našem pozemku nelze realizovat, protože sediment obsahuje velké množství odpadních látek (sklo, zbytky trubek, kamení, plech atd.

S pozdravem  
Rolnické družstvo Pňovice  
xxxxxxxxxx

| Datum      | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.11.2017 | <p>KONTROLNÍ DEN NA STAVBĚ</p> <p>K dnešnímu dni byly pozastaveny práce na stavbě. Rolnické družstvo Pňovice nesouhlasí s ukládáním těžného sedimentu na předem domluvené místo, z důvodu špatné kvality. V sedimentu z odtěženého koryta HOZ se nachází odpady a kamenivo. Musí se najít náhradní řešení, je nutný odvoz sedimentu na skládku v Medlově.</p> <p>Do 27.11. bude odvezeno klestí.</p> <p>Ekostavby xxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Rolnické družstvo Pňovice</p> <p>Pozemkový úřad, p. Tyl</p> |