

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10913/2018/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz



nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

a



Název : Ing.Luděk Maceček

Sídlo:

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 76391191
DIČ: CZ 7510044938 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu 

Zapsán: Magistrát města Frýdku –Místku, živnostenský úřad , č.j.ŽU/7075/2009/La/5

dále jen „**zhotovitel**“

Park válečných veteránů II.etapa,- úprava vstupu před ZŠO Nádražní
Ev.č. 293/2018/A/S/OIMH/Fo


**MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ**

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 10. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10913/2018/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**Park válečných veteránů II.etapa – úprava vstupu před ZŠO Nádražní**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu delších lhůt při zajištění vyjádření a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a následném zpracování připomínek do dokumentace.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
2. Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 30.4.2019.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum : 20.3.2019

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 20.3.2019

Místo: Ostrava

projektant