

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3631/2018**
číslo smlouvy Zhotovitele: -----

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STAV ZEMAN s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 210952
Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov
IČO: 28270061, DIČ: CZ28270061
zastoupený jednatelem společnosti - **XXXX**
bankovní spojení: **XXXX**
číslo účtu: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Kyjov – Krátká 708, 697 01

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 04. 10. 2018 s názvem „**Oprava oken a dveří v bytových objektech v obvodu OŘ UL**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018073** a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 3 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„d) Změnový list stavby č. 3“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla činí **1 379 780,00 Kč bez DPH.**“
- 1.4. Rekapitulace vývoje ceny díla:
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 1 249 016,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce + vícepráce) 1 274 922,00 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce): +104 858,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) 1 379 780,00 Kč

Závěrečná ujednání Dodatku č. 3

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 3 (včetně všech příloh Změnového listu č. 3)

V Ústí nad Labem dne 27. 03. 2019

V Kyjově dne 25. 03. 2019

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 233017

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69ec4491-e30e-43bd-a452-50c8a7c8a8de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Renata DOMAŠINSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2019 12:01:59



92c5d44a-921e-48fb-81e3-d54cbdf1aa7