

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami dne 27. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
se sídlem	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení:	KB Brno-město, č.ú.: 35-1408840227/0100
Kontaktní osoby:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jaroslav Kepřt, odborný referent odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. arch. Šárka Paulíková, odborný referent odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

tel.:

email:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Machovský s.r.o.

zastoupený:	
vedená u:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 445 69, vložka C
se sídlem:	Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ:	28619633
DIČ:	CZ28619633
bankovní spojení:	43-6775950287/0100, Komerční banka a.s.

tel.:

e-mail:

(dále jen „dodavatel“)

I. Účel a předmět dodatku

Účelem a předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení termínu plnění smlouvy vyplývající ze závěrů stavu dosud poskytnutých podkladových materiálů ze strany projektového partnera objednatele, nikoliv ze strany dodavatele, z důvodu prokazatelné a objednatelem schválené potřeby změny spočívající v prodloužení termínu plnění smlouvy, neboť bez textových a grafických podkladových materiálů není možné dodavatelem dokončit a předat objednateli předmět plnění v celém rozsahu jeho zadání dle smlouvy.

Předmětem plnění smlouvy je výroba nosných sloupků, grafické zpracování, potisk, laminace, kompletace, dodání a instalace informačních tabulí v počtu 62 ks pro propagaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“) realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014 – 2020 z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

II.

Text čl. VI. smlouvy **Doba a místo plnění** odst. 2. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„2. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat objednateli předmět plnění v celém rozsahu jeho zadání dle této smlouvy: **nejpozději do 28.06.2019.**“

III.

- III.1. S výjimkou změny smlouvy uvedené v čl. II. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- III.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 11.02.2019 na 87. schůzi usnesením č. 6467/19/R87.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 26.03.2019

Ve Velkém Týnci dne 21.03.2019

.....
Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

.....
Machovský s.r.o.
[redacted], jednatel společnosti