



Dodatek č. 1

ke
Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0491

Městská část Praha 10

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Janů, pověřený vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen objednatel)

a

Petr Sekyra

Živnostenský list, předmět podnikání: Provádění staveb jejich změn a odstraňování zastoupený jednatelem Petrem Sekyrou

se sídlem Vratislavská 386/7, Praha 8, psč.181 00

IČO: 45776091

DIČ: CZ6610141428

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu:  (dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 1**, v objektu **č. p. 1990, k. ú. Strašnice, ul. Raffaelova 3, Praha 10, Strašnice**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 6 výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. snižuje o částku bez DPH | 88 910,- Kč |
| 2. zvyšuje o částku bez DPH | 68 786,-Kč |

Celkem se tedy cena díla dodatkem č. 1 snižuje, o částku 20 124,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH po zaokrouhlení 455 763,- Kč

(slovy: čtyřistapadesátpětisícsešdesátšestsetšedesát tři korun českých)

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

DPH ze základu 455 763,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a šest vyhotovení objednatel.

Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 27. 10. 2016



objednatel



RMA...
A
Praha 8
91
1428

PROPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Oprava bytu č.1, Raffaelova 1990/3, Praha 10
 Základní rozpočet a výkaz výměr
 Datum: květen 2016

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
1 bourání				
vybourání dřevěných výšek	m2	31,7	100	3 170,00
ruční vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	m3	1	1200	1 200,00
nakládání suti a vybouraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku	kont.	0,125	3300	412,50
celkem				4 782,50

4 podlahy a podlahové konstrukce				
samonivelizační stěrka	m2	67,6	290	19 604,00
dodávka a montáž desek OSB (MFP) do tl.18 mm P+D (10% prořez)	m2	34,9	450	15 705,00
mtž přechodové lišty včetně dodávky	ks	7		0,00
mtž prahů z tvrdého dřeva vč. dodávky do 100 cm	ks	1		0,00
celkem				35 309,00

14 podlahy vlysové a povlakové				
lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	67,6	320	21 632,00
dodávka pásů z PVC např. Novoflor Standard (10% prořez)	m2	74,36	280	20 820,80
lepení soklíku PVC vč. dodávky	m	60	35	2 100,00
celkem				44 552,80

20 přesun hmot pro opravy a údržbu				
z částky 1,00%	84644,30	Kč		846
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE		Kč		85 491
<input type="checkbox"/> CELKEM VRN (NUS celkem)	4,00%	Kč		3 420
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN + VRN		Kč		88 910
<input type="checkbox"/> CELKEM DPH z částky	15%			13 337

<input type="checkbox"/> CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE				102 247
--	--	--	--	----------------

S výše uvedenými méněpracemi souhlasím



V Praze, dne 2.11.2016



PROPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Oprava bytu č.1, Raffaelova 1990/3, Praha 10
 Základní rozpočet a výkaz výměr
 Datum: květen 2016

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
1 bourání				
vybourání podhledu SDK	m2	13,55	75	1 016,25
ruční vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	m3	0		200,00
nakládání sutí a vybouraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku	kont.	0		200,00
celkem				1 416,25

4 vlysové podlahy				
celoplošné tmelení Fugenkit	m2	67,6	185	12 506,00
Lak + 2x broušení + tmelení	m2	67,6	680	45 968,00
demontaž + mtž nových lišt	m	65	63	4 095,00
				0,00
celkem				62 569,00

14 podlahy vlysové a povlakové				
doplnění vlysů	m2	1	1500	1 500,00
celkem				1 500,00

20 přesun hmot pro opravy a údržbu				
z částky 1,00%		65485,25	Kč	655

CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE Kč **66 140**

CELKEM VRN (NUS celkem) 4,00% Kč **2 646**

CELKEM ZRN + VRN Kč **68 786**

CELKEM DPH z částky 15% **10 318**

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE **79 104**

S výše uvedenými vícepracemi souhlasím

V Praze, dne 2.11.2016

