



Dodatek č. 1
Smlouva o dílo č 2016002059
Dohoda o změně závazku
„ČOV České Budějovice – potrubí technologické vody a vodovod k odtoku z ČOV“

číslo smlouvy objednatele: 2016002059
číslo smlouvy zhotovitele: 16/3265
veřejná zakázka č.: 16077

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, investiční odbor
kontaktní údaje: tel: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel K-BUILDING CB,a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, B1516
IČ: 26105594
DIČ: CZ26105594
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31.8.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy u objednatele 2016002059), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo „ČOV České Budějovice – potrubí technologické vody a vodovod k odtoku z ČOV“ a závazek **Objednatel** za řádně dokončené dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle podmínek Smlouvy.
- 2.2.** Smluvní strany dále shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016002059 (jako závazku vzniklého z veřejné zakázky objednatele jako zadavatele, veřejná zakázka č. 16077), která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které **Objednatel** jako zadavatel nemohl předvídat a hodnota

změny nepřekračuje finanční limit stanovený zákonem.

- 2.3. Předmětem změny závazku ze Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je neprovedení některých stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu ZL č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3 tohoto článku uzavírají smluvní strany, v souladu s ust. bodu 17.3 Smlouvy, tento Dodatek č. 1., jehož předmětem je změna bodu 5.2. Smlouvy.
- Nové znění:

5.2. *V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:*

2.752.399,51 Kč bez DPH

(slovydvamilionysedmsetpadesátdvatisíctřístadevadesátdevětkorunčeských, padesátjedna haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny

Cena celkem za dílo dle smlouvy	2.789.270,00 Kč bez DPH
<u>Náklady dle změnového listu ZL č. 1 (1,34%)</u>	<u>- 36.870,49 Kč bez DPH</u>
Cena celkem za dílo	2.752.399,51 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.
- 3.2. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.3. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Města České Budějovice na jejím zasedání konaném dne 28.11.2016 (usnesení č. 1709/2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č 1 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejím uveřejnění či poskytnutí.

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 Změnový list – ZL č.1


V Českých Budějovicích dne

6.12.2016

V Českých Budějovicích dne

28-11-2016

Za Objednatele:










.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

Za Zhotovitele:



Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB,a.s.



Stavba: ČOV České Budějovice - potrubí technologické vody a vodovod k odtoku z ČOV	č. smlouvy objednatele:	2016002059
Objekt: Obnova potrubí technologické vody	č. smlouvy zhotovitele:	16/3265
Objednatel : Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., 1/1 370 92 České Budějovice		
TDS: GPL - INVEST spol. s r.o., Ing. Jan Čadek Kněžskodvorská 2632 370 01 České Budějovice		
Projektant: Ekoeko s.r.o. Senovážné náměstí 1 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice		
Předmět změny: Při výkopových pracích u vodovodu technologické vody bylo v prostoru u dosazovacích nádrží, v místě křížení s kanalizací dimenze DN 800 zjištěno, že potrubí je jednak umístěno oproti předpokladu pouze cca 0,4 m pod povrchem a zároveň je obetonováno do velké hloubky. Při provedení křížení vodovodu s kanalizací vrchem by vzhledem k mělkému uložení kanalizace nebylo možné provést dostatečné krytí vodovodního potrubí a podchod spodem by vzhledem k masivnímu podbetonování kanalizačního potrubí neúměrně zvýšil náklady. Bylo tudíž dohodnuto, že potrubí bude v tomto místě ukončeno a tím došlo ke zkrácení délky trasy potrubí technologické vody o 19m. Armatury uvedeny dle skutečnosti.		
Návrh ocenění: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Cena celkem bez DPH -36.870,49 Kč </div> Podpis navrhovatele: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; background-color: black;"></div> <div style="text-align: right;"> datum a podpis:  <small>Hraniční 2094 České Budějovice</small> </div> </div>		
Vyjádření: <div style="text-align: right;"> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace vodohospodářských stavb </div> Objednatel: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <small>S.R.O. nám. 1, 370 01 České Budějovice 34750 DIČ CZ 25184750 775 111 Fax 385 775 125</small> </div> <div style="text-align: right;"> datum a podpis: 28.11.2016  </div> </div> TDS: JAN ČADEK <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> datum a podpis:  </div> </div> Projektant: IGOR KIBELK <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> datum a podpis:  </div> </div>		
Přílohy: položkový rozpočet		

Neprovedené práce

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-9,14	240,00	-2 193,60	
8	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-9,14	1,00	-9,14	
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-9,14	330,00	-3 016,20	
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-9,14	1,00	-9,14	
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,00	1 060,00	-1 060,00	
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	-1,00	1 350,00	-1 350,00	
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné	m2	-49,00	20,00	-980,00	
14	151101111R00	Odsíranění pažení stěn rýh - příložné	m2	-49,00	5,00	-245,00	
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	-10,54	60,00	-632,40	
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-5,41	80,00	-432,80	
17	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	-5,41	1,00	-5,41	
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,30	80,00	-1 464,00	
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,90	550,00	-1 045,00	
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,30	120,00	-276,00	
Celkem za		1 Zemní práce				-12 718,69	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					
26	212752112R00	Tratlivody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-16,40	137,00	-2 246,80	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				-2 246,80	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					
32	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	-19,00	52,00	-988,00	
35	2860001	Trubka PE-RC 90/5,4mm SDR 17 PN10	m	-19,00	131,00	-2 489,00	
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				-3 477,00	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
38	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE DN80-150 vč.nákladů na vodné a sločné	m	-19,00	19,00	-361,00	
42	89 002	Bílá výstražná fólie DOD+MTŽ	m	-20,00	24,00	-480,00	
43	89 003	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	-22,00	39,00	-858,00	
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-1 699,00	
Díl: 734		Armatury					
61	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	-1,00	903,00	-903,00	
62	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-4,00	506,00	-2 024,00	
71	734 104	Šoupátko přírubové TLT DN 150 s kolečkem s prodlouženou trvanlivostí	kus	-1,00	8 837,00	-8 837,00	
72	734 105	Zemní souprava teleskopická pro DN 80-150 krytí potrubí 1,3-1,8m; D+M	kus	-1,00	1 541,00	-1 541,00	
73	734 106	Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální	kus	-4,00	678,00	-2 712,00	
74	734 107	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	kus	-4,00	178,00	-712,00	
Celkem za		734 Armatury				-16 729,00	

CELKEM BEZ DPH

-36 870,49 Kč

