

DODATEK č. 3 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Ladislav Kopecký, odborný rada, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Účastníci společnosti (sdružení):	
1.	Ing. Vladimír Dušek sídlo: xxxxxxxxxxxx, Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxx
2.	RF projekt s.r.o. sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová sídlo: xxxxxxxxxxxx, Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxx
Sídlo:	xxxxxxxxxx
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx

Telefon:	XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	18844031
DIČ:	XXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě potřeby uvedení do souladu stanovení termínů jednotlivých etap řízení o pozemkových úpravách uvedených v Příloze č. 1 u smlouvy o dílo č. 1004-2017-514101, č.j. SPU 405147/2017 na „Komplexní pozemkové úpravy Mokré“ a postupu řízení o pozemkových úpravách, jak stanovuje zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a jak jednoznačně upravuje prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

V Příloze č. 1 smlouvy o dílo je termín splnění etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (a související dílčí etapy č. 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c)) do 31.3.2019 a termín splnění etapy 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 31.5.2019. Podle platného Metodického návodu k provádění pozemkových úprav z výše uvedených důvodů nesmí ke schválení plánu společných zařízení dojít před odsouhlasením a vyložením soupisu nároků. Z tohoto důvodu se mění termín etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících etap č. 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c) do 30.6.2019.

Dále se tímto dodatkem podle skutečnosti mění osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. A to v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a s nabídkou dodavatele na „Komplexní pozemkové úpravy Mokré“.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín splnění dílčího fakturačního celku uvedeného v příloze č. 1 SOD takto:

Fakturační celek		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 6. 2019
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	

2.2. Tímto dodatkem se dále mění Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smlouva je vyhotovena **v pěti stejnopisech**, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.03.2019

V Hradci Králové dne 25.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové