

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3946/2014, číslo smlouvy statutární město Plzeň: 2015/004045, uzavřené dne 04.08.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

statutární město Plzeň

adresa: náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně (dále též „OI MMP“), Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále též „statutární město Plzeň“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupená: panem Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále též „SŽDC, s.o.“)

tento

dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci

(dále jen „dodatek č. 4“) k akci s názvem „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je:

1. stanovení částky za vykonaný AD za rok 2017 a 2018 (tj. od začátku realizace stavby do 31.12.2018);
2. přidání přílohy č. 3 – Rekapitulace plateb za vykonaný AD za roky 2017 a 2018 stanovený dle Deníku autorského dozoru.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. VIII., odst. 8. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o spolupráci, číslo smlouvy SŽDC; s.o. S-3946/2014, číslo smlouvy Statutární město Plzeň: 2015/004045, uzavřené dne 04.08.2015, takto:

čl. VIII. – Ostatní ujednání

- přidává se nový odstavec č. 13 do v čl. VIII. – Ostatní ujednání:

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 – Dělení investic pro předmětné PS/SO a určení stavebníka, správce / budoucího majitele pro PS/SO

příloha č. 2 – vyčíslení navýšení projekčních prací na PS a SO hrazených Statutárním městem Plzeň

příloha č. 3 - Rekapitulace plateb za vykonaný AD – *znění ke dni podpisu dodatku č. 4*

II.

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci, číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3946/2014, číslo smlouvy Statutární město Plzeň 2015/004045, uzavřené dne 04.08.2015 a doplněné/upravené Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3, která nejsou dotčena dodatkem č. 4, se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. **Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 19 dne 07.02.2019.**
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 3 - Rekapitulace plateb za vykonaný AD.

V Plzni dne **12 -03- 2019**

V Praze dne **15 -03- 2019**

Ing. Pavel Grišník
vedoucí OI MMP

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy, na základě Pověření č.
2372 ze dne 26.02.2018

příloha č. 3
Rekapitulace plateb za vykonaný AD

období	počet hodin	částka za AD
1.1.2017 - 31.3.2017	■	■
1.4.2017 - 30.6.2017	■	■
1.7.2017 - 30.9.2017	■	■
1.10.2017 - 30.11.2017	■	■
1.1.2018 - 31.3.2018	■	■
1.4.2018 - 30.6.2018	■	■
1.7.2018 - 30.9.2018	■	■
1.10.2018 - 30.11.2018	■	■
celkem	■	■

Z celkové částky za dosud vykonaný AD, což je ■ Kč, je stanoven podíl ve výši ■ z této částky, který činí ■ Kč. Tuto částku bude SŽDC fakturovat městu Plzeň (tento procentní podíl je stanoven dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to v poměru vyplývajícím z podílu nákladů stavby pro každou ze smluvních stran).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 233586

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9ad7c8c4-7207-4aa3-a256-ba0c4d266636

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2019 15:09:01



f0cbec85-a28b-422d-9ac4-a34601cd07a7