

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2015/004088

č. smlouvy zhotovitele: 035/15/0304/I

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena Ing. Zdeňkem Novákem, vedoucím oddělení závodů oblast Čechy západ, na základě plné moci

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Novák

tel., fax: XXXX

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Loučím

tel., fax XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2015 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň**“, zakázkové číslo 05TUUIN20 (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2015/004088, č. smlouvy zhotovitele: 035/15/0304/I), jejímž předmětem je realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň“, zakázkové číslo 05TUUIN20 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany dále uzavřely dne 29.10.2015 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále „dodatek č. 1“) a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ provedeného postupem dle ustanovení § 34 odst. 5 ZVZ uzavřely smluvní strany dne 04.05.2016 dodatek č. 2 ke smlouvě.
- 1.2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, Rovněž v návaznosti na nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou

změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 3 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se mění a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v čl. 2.1 dodatku č. 3 nemá a nebude mít vliv na termín dokončení díla sjednaný dle smlouvy ve znění dodatků.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů:	925.493,37 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 925.638,94 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla bez DPH:	45.154.172,46 Kč
--	-------------------------

Celková cena za provedení díla vč. DPH:	54.636.548,68 Kč
--	-------------------------

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 vč. příloh

- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 11.11.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Zdeněk Novák
vedoucí oddělení závodu
oblast Čechy západ, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.