

Číslo smlouvy objednatele: 0208D1/2019/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0208/2019/OI


Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupena jednatelem: Ing. Vladimírem Blahutou
zapsána v OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.
18537

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25816977
DIČ: CZ25816977 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 0208/2019/OI ze dne 6.2.2019 (dále i jako „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci díla „Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory, stavba č. 1 – kácení dřevin a sadové úpravy“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace díla v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
3. Příloha č. 2 smlouvy Kalkulace nákladů se doplňuje novou přílohou č. 1 (rekapitulací), která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č.3 – změnový list č. 01, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.
5. Čl. V. Termín plnění, odst. 2a) se mění a nově zní:
„2. Termín provedení díla (tj.jeho dokončení a předání objednateli bude následující:
a) Realizace kácení dřevin včetně sanačních zásahů na dřevinách do 31.3.2019.“

OSTRAVA!!!

6. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Kácení dřevin dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	376 184,04	78 998,65	455 182,69
Výsadba zeleně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	710 619,89	149 230,17	859 850,06
Následná pětiletá rozvojová péče o vysazenou zeleň dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	362 337,50	76 090,88	438 428,38
CENA CELKEM	1 449 141,43	304 319,70	1 753 461,13

DPH se bude řídit právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 00927/RM1822/15 ze dne 19.3.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0208/2019/OI ze dne 6.2.2019 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (rekapitulace), která doplňuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 20.3.2019

Datum: 27.3.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava


Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Vladimír Blahuta
jednatel společnosti

OSTRAVA!!!

PŘÍLOHA č. 1 DODATKU
PŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY

REKAPITULACE					
Kód:					
Stavba: Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Šýkory - stavba č.1 - kácení dřevin a sadové úpravy					
Místo: Moravská Ostrava					
Zadavatel: Statutární město Ostrava					
Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.					
Datum: Projektant:					
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Dodatek č.1 ZL 01	Cena bez DPH CELKEM	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem:					
SO 03	Kácení dřevin	1 369 235,19	79 806,24	1 449 041,43	1 753 431,13
SO 01.2	Výsadba zeleně	381 615,46	-5 431,40	376 184,04	455 132,69
SO 04	Údržba - následná 3-letá povýsadbové péče	637 552,25	73 067,94	710 619,89	859 850,06
		350 087,50	12 250,00	362 337,50	438 428,38



OŠTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Město Ostrava - lokální most Milotčanky - stavba č. 1

kácení dřevin a sadové úpravy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 4.2 kácení dřevin, SO 05 sadové úpravy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 05, SO 04.2 / 1

Číslo změny stavby:

401

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného stavby, uzavřené dne 6.2.2019, číslo smlouvy objednatele: 0208/2019/OI

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3124, 70030 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25816977

Gen.projektant (autorský dohled): Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Magda Gligánková Fialová

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro víceprací, méněprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

2 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Vícepráce a méněpráce vznikly na základě požadavku objednatele na zachování dřevin a rozšíření výsadeb.

SO 05

Jedná se o vícepráce spojené s výsadbou vzrostlého javoru mléče (obvod kmene v 1m - 25 až 30 cm, nasazení koruny 220 cm, 3-4x přesazovaný) a vícekmenných muškovníků výšky 175-200 cm. Dále o výsadbu keřového pásu z tisu prostředního (60 ks) pro lepší odhlučnění zájmového místa od místní komunikace. Součástí víceprací je následná péče o vysázené dřeviny po dobu 5 let.

SO 04.2 Jedná se o méněpráce spojené s ponecháním (nekácením) jednoho kusu stromu (lípa malolistá o obvodu kmene 119 cm - inventurní č.2). Zároveň dojde k posunu termínu kácení dřevin včetně sanačních zásahů na dřevinách do 31.3.2019.

časový vliv naplnění SO/D: MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 431,40	0,40%	85 317,64	6,23%	79 886,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	13.3.2019	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	13.3.2019	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.3.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	10.3.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Rok: 2019-03
Stavba: SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY vícepráce, ÚDRŽBA 5LET

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava

Datum: 10. 12. 2018

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Pr
DPC

Pr: 258 16 977
DPC: CZ 258 16 977

Projektant:

Pr
DPC

Zpracovatel:

Pr
DPC

Podpis:

Cena bez DPH

85 317,64

	Standardně	Zvláštně	Mysleně
DPH základní	21,00 %	85 317,64	17 916,70
snížená	15,00 %	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 103 234,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rok: 2019-03
Stavba: SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY vícepráce, ÚDRŽBA 5LET

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel

Projektant

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 347,64	103 234,34
01	Právní úpravy	711 120,41	85 411,28
02	Údržba a náhrada poškození	142 227,23	17 823,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY víceprací, ÚDRŽBA MFT

Objekt:

01 - Sadové úpravy

Kč/O

Místo:

Slezská Ostrava

OC / CZ

Podmínky:

10. 12. 2018

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IC:

DIC:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IC:

DIC:

258 16 977

CZ 258 16 977

Projektant:

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 067,64

cen. základní

snížená

Základ dane

73 067,64

0,00

Sazba dane

21,00%

15,00%

Výše dane

15 344,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

88 411,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY vícepráce, ÚDRŽBA SLUŽ

Objekt

01 - Sadové úpravy

Místo

Slezská Ostrava

Datum

10. 12. 2018

Zadávatel

Statutární město Ostrava

Projektant

Uchazeč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 067,64

HSV - Práce a dodávky HSV

73 067,64

1 - Zemní práce

16 598,78

02 - Materiál

3 769,86

03 - Rozložený materiál

43 400,00

999 - Přesun hmot

9 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY vícepráce, ÚDRŽBA SLUŽ

Objekt

01 - Sadové úpravy

Místo

Slezská Ostrava

Datum

10. 12. 2018

Zadávatel

Statutární město Ostrava

Projektant

Uchazeč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 067,64
0	HSV		Práce a dodávky HSV				73 067,64
0	1		Zemní práce				16 598,78
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:3 "dle výkresy technické zprávy" 22	m2	22,000	18,00	396,00
	vv				22,000		
	vv				22,000		
5	K	181301101	Rozprostření ornice II vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "dle výkresu a technické zprávy" 22	m2	22,000	16,00	352,00
	vv				22,000		
	vv				22,000		
6	K	181301102	Rozprostření ornice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "nové založené záhony" 22	m2	22,000	32,00	704,00
	vv				22,000		
	vv				22,000		
8	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 "keře listnaté" 60	kus	60,000	30,00	1 800,00
	vv				60,000		
	vv				60,000		
9	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 "solitérní keře" 1	kus	1,000	100,00	100,00
	vv				1,000		
	vv				1,000		
80	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
	vv				1,000		
	vv				1,000		
12	K	183205132	Založení záhonu ve svahu do 1:2 zemina tř 3	m2	22,000	21,00	462,00

Číslo	Typ	Specifikace	Jednotka	Cena	Objem	Objem	Objem
16	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tlž 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	22,000	30,00	660,00
17	K	184102112	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	60,000	60,00	3 600,00
18	K	184102114	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	220,00	220,00
81	K	184102118	Výsadba dřeviny s bařem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
20	K	184215112	Ukolvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	1,000	35,00	35,00
21	K	184215133	Ukolvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,8m délky do 3 m	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	52,00	52,00
23	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,294	70,00	90,58
24	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	22,000	1,50	33,00
26	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,140	30,00	754,20
28	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	260,00	780,00
31	K	SC 1	Odpichnutí trávníku	m	23,000	10,00	230,00
32	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
33	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
34	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
35	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
36	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
37	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
38	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
39	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
40	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
41	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
42	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
43	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
44	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
45	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
46	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
47	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
48	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
49	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00
50	A	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	3,000	310,00	930,00

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zadávka

50 05 15ADKOMF - ÚPRAVY vico-práce, ÚDRŽBA SLEP

Objekt

02 - Údržba - následná péče 5let

KSO

kód

Slezská Ostrava

Zadavatel

Statutární město Ostrava

Uchazeč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC, CZ

Datum

10. 12. 2018

FI

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

258 16 977

CZ 258 16 977

Cena bez DPH

12 250,00

pro základní

snižena

Základ daně

12 250,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 572,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 822,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY vícepráce - ÚDRŽBA 5LET

Objekt:

02 - Údržba - následná péče 5let

Místo:

Slezská Ostrava

Datum:

10. 12. 2018

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 250,00

HSV Práce a dodávky HSV

12 250,00

1 1. ROK PO REALIZACI

2 450,00

2 2. ROK PO REALIZACI

2 450,00

3 3. ROK PO REALIZACI

2 450,00

4 4. ROK PO REALIZACI

2 450,00

5 5. ROK PO REALIZACI

2 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY vícepráce - ÚDRŽBA 5LET

Objekt:

02 - Údržba - následná péče 5let

Místo:

Slezská Ostrava

Datum:

10. 12. 2018

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 250,00
0		HSV	Práce a dodávky HSV				12 250,00
0	1		1. ROK PO REALIZACI				2 450,00
1	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1.rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	60,000	25,00	1 500,00
	VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k údržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročné odplevelení - řádné, pokud dojde k zárusku do 1měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"1x jarní výchovný řez"				
	VV		"1x ročné odstranění suchých částí"				
	VV		"přikojování"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"keře" 60		60,000		
	VV		Popis dle		60,000		
2	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	2,000	200,00	400,00
	VV		"1x ročné doplnění mulče"				
	VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k údržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročné odplevelení výsadbové mísy- řádné, pokud dojde k zárusku do 1měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"1x ročné opravný řez"				

4		4. ROK PO REALIZACI				2 450,00
12	K 1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	2,000	200,00	400,00
VV		"1x ročně doplnění mulče"				
VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k údržbě"				
VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
VV		"podzimní náter proti okusu zvěře"				
VV		"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádně, pokud dojde k zárustu do 1měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
VV		"postřik protiskůdcem a chorobám v případě potřeby"				
VV		"doplnění mulče"				
VV		"1x ročně opravný řez"				
VV		"1x ročně kontrola a oprava kotvení - úvazků"				
VV		"závlivka v období sucha 3x za sezonu"				
VV		"jarní přihnojování"				
VV		"odstranění obrostu na kmínku"				
VV		"listnaté stromy" 1		1,000		
VV		"solitérní keře" 1		1,000		
VV						
14	K RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	22,000	25,00	550,00
VV		"3x odplevelení"				
VV		"jarní řez, odstranění suchých částí"				
VV		"jarní přihnojování dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
VV		"doplnění mulče"				
VV		"v době vzházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"				
VV		"závlivka 5x za rok"				
VV		"travniny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky.)"				
VV		"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"				
VV		"svým klásem i v zimním období"				
VV		22		22,000		
VV						
4		4. ROK PO REALIZACI				2 450,00
16	K 1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1.rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	60,000	25,00	1 500,00
VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k údržbě"				
VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
VV		"podzimní náter proti okusu zvěře"				
VV		"2x ročně odplevelení - řádně, pokud dojde k zárustu do 1měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
VV		"postřik protiskůdcem a chorobám v případě potřeby"				
VV		"1x jarní výchovný řez"				
VV		"1x ročně odstranění suchých částí"				
VV		"přihnojování"				
VV		"doplnění mulče"				
VV		"keře" 60		60,000		
VV						
17	K 1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	2,000	200,00	400,00
VV		"1x ročně doplnění mulče"				
VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k údržbě"				
VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
VV		"podzimní náter proti okusu zvěře"				
VV		"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádně, pokud dojde k zárustu do 1měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
VV		"postřik protiskůdcem a chorobám v případě potřeby"				
VV		"doplnění mulče"				
VV		"1x ročně opravný řez"				
VV		"1x ročně kontrola a oprava kotvení - úvazků"				
VV		"závlivka v období sucha 3x za sezonu"				
VV		"jarní přihnojování"				
VV		"odstranění obrostu na kmínku"				
VV		"listnaté stromy" 1		1,000		
VV		"solitérní keře" 1		1,000		
VV						
19	K RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	22,000	25,00	550,00
VV		"3x odplevelení"				
VV		"jarní řez, odstranění suchých částí"				
VV		"jarní přihnojování dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
VV		"doplnění mulče"				
VV		"v době vzházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"				
VV		"závlivka 5x za rok"				
VV		"travniny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky.)"				
VV		"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"				
VV		"svým klásem i v zimním období"				
VV		22		22,000		
VV						
5		5. ROK PO REALIZACI				2 450,00

21	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1. rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	60,000	25,00	1 500,00
	VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k udržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní náter proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročně odplevelení - řádně, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik protiskůkum a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"1x jarní výchovný řez"				
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"				
	VV		"přímnojení"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"keře" 60		60,000		
	VV						
22	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	2,000	200,00	400,00
	VV		"1x ročně doplnění mulče"				
	VV		"položka obsahu práce i materiál potřebný k udržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní náter proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádně, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik protiskůkum a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"1x ročně opravný řez"				
	VV		"1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazku"				
	VV		"závlivka v období sucha 3x za sezonu"				
	VV		"jarní přímnojení"				
	VV		"odstranění obrostu na kmínku"				
	VV		"listnaté stromy" 1		1,000		
	VV		"solitérní keře" 1		1,000		
	VV						
24	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	22,000	25,00	550,00
	VV		"3x odplevelení"				
	VV		"jarní řez, odstranění suchých částí"				
	VV		"jarní přímnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"v době vzházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"				
	VV		"závlivka 5x za rok"				
	VV		"travniny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,"				
	VV		"do kterých může zaléct voda a dojit k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"				
	VV		"svým klásem i v zimním období"				
	VV		22		22,000		
	VV						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-03
 Stavba: D1.4.1 SO 01.2 KÁCENÍ DŘEVIN-méně práce

KSÚ		Číslo	15. 11. 2018
Zadavatel	Stalutární město Ostrava	IC	00845451
Uchazeč	Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.	IC	258 16 977
Projektant	ARKOS,s.r.o.	IC	47678798
Zpracovatel		IC	
Podpis		IC	

Cena bez DPH		5 431,40
DPH základna	21,00%	1 140,59
Sazba daně	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK 6 571,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-03
 Stavba: D1.4.1 SO 01.2 KÁCENÍ DŘEVIN-méně práce

Číslo		Datum	15. 11. 2018
Zadavatel	Stalutární město Ostrava	Projektant	ARKOS,s.r.o.
Uchazeč	Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.	Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
			-
Náklady z rozpočtů		5 431,40	6 571,99
2019 03	01/21 50 01/2 KAPITÁLOVÉ PRÁCE	5 431,40	6 571,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

D1.4.1 SO 01.2 KÁCENÍ DŘEVIN-méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

ARKOS,s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2018

IC:

00845451

DIČ:

ICZ:

258 16 977

DIČZ:

CZ 258 16 977

IC:

47678798

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

5 434,40

DPH základní

Základ daně

5 434,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 140,59

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 571,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D1.4.1 SO 01.2 KÁCENÍ DŘEVIN-méně práce

Místo

Datum

15. 11. 2018

Zadavatel

Statutární město Ostrava

Projektant

ARKOS,s.r.o.

Uchazeč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 431,40

HSV - Práce a dodávky HSV

5 431,40

Zemní práce

5 431,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D1.4.1 SO 01.2 KÁCENÍ DŘEVIN-méně práce

Místo

Datum

15. 11. 2018

Zadavatel

Statutární město Ostrava

Projektant

ARKOS,s.r.o.

Uchazeč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 431,40
0	HSV		Práce a dodávky HSV				5 431,40
0	1		Zemní práce				5 431,40
4	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
	VV		"dle výkresu a textové zprávy"				
	VV		"Listnaté stromy" 1		1,000		
	VV		Dle příl.		1,000		
8	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	0,255	2 100,00	535,50
	VV		"dle výkresu a textové zprávy"				
	VV		" od listnatých stromů a samostatně"				
	VV		3,14*0,25*0,25*1*1,3		0,255		
	VV		Dle příl.		0,255		
9	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,255	1 000,00	255,00
	VV		"dle výkresu a textové zprávy"				
	VV		" od listnatých stromů a samostatně"				
	VV		3,14*0,25*0,25*1*1,3		0,255		
	VV		Dle příl.		0,255		
46	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	130,00	130,00
	VV		1		1,000		
	VV		Dle příl.		1,000		
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	700,00	700,00
	VV		"listnaté stromy kácené" 1		1,000		
	VV		Dle příl.		1,000		
21	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000	20,00	20,00
	VV		"listnaté stromy kácené" 1		1,000		
	VV		Dle příl.		1,000		
27	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000	45,00	45,00
	VV		"listnaté stromy kácené" 1		1,000		
	VV		Dle příl.		1,000		
32	K	167101101	Dodávka ornice na zásepky a modelaci vč. dopravy	m3	0,255	130,00	33,15
	VV		"dle výkresu a textové zprávy"				

	VV	" po pařezech od listnatých stromů a samostatně"					
	VV	3,14*0,25*0,25*1*1,3			0,255		
	VV	Součet			0,255		
34	K 174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,265	850,00	216,75	
	VV	"dle výkresu a textové zprávy"					
	VV	" po pařezech od listnatých stromů a samostatně"					
	VV	3,14*0,25*0,25*1*1,3			0,255		
	VV	Součet			0,255		
39	K 1-vlastní	Poplatek za skládku- kmemy, větve	m3	2,100	150,00	315,00	
	VV	" listnaté stromy" 2,1		2,100			
	VV	Součet		2,100			
40	K 2-vlastní	Poplatek za skládku-křoviny	m3	2,700	30,00	81,00	
	VV	"po větích z kácených stromů" 1*2,7		2,700			
	VV	Součet		2,700			