

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo NPÚ-420/355/2017, 2023H1170004-3**

**SZ Stekník, restaurování a kamnářská rekonstrukce kachlových kamen**

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

datová schránka: 2cy8h6t

(dále jen **objednatel**)

a

název: Jitka Musilová

sídlo: Masarykova 69, 257 22 Čerčany

IČ: 40927962

DIČ: CZ6262190583

(dále jen **zhotovitel**)

**uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž účelem je realizace projektu: „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze“, registrační číslo 134V112000358.**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, jejíž příčinou je pracovní omezení podzhotovitelky kvalifikovaných restaurátorských prací (bod 6.4. smlouvy o dílo) ze zdravotních důvodů.

**I.**

Článek III. Lhůty plnění se upravuje:

- Dokončení díla – **nejpozději do 31.5.2019.**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Žádost o prodloužení termínu plnění díla.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. V ostatním se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne .....

V ....., dne .....

**Objednatel :**

**Zhotovitel:**

.....

.....

**Jitka  
Musilová**

Digitálně  
podepsal Jitka  
Musilová  
Datum: 2019.03.26  
21:38:25 +01'00'

Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu plnění prací dle smlouvy o dílo č. 2023H1170004, Jitka Musilová, 20.3.2019

Jitka Musilová, Masarykova 69, 257 22 Čerčany

IČ: 409 27 962, DIČ: CZ6262190583

Fax: 317776766, mobil.: 603232386, e-mail: [j.musilova@seznam.cz](mailto:j.musilova@seznam.cz)

- provádění restaurátorských, umělecko řemeslných, výtvarných prací

---



**Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění prací dle smlouvy o dílo č. 2023H1170004 do 31.5.2019**

Na základě pracovního omezení ze zdravotních důvodů poddodavatele odborných restaurátorských prací - Sylva Antony Čekalová, Komořanská 87/13, Praha, Modřany, IČ: 68889847, č. licence: MK ČR č.j. 15731/2005 ze dne 23. 7. 2006 - Vás žádám o prodloužení termínu plnění prací na zakázce „SZ Stekník, restaurování a kamnářská rekonstrukce kachlových kamen“ realizovaných dle smlouvy o dílo č. 2023H1170004 do 31.5.2019.

Poddodavatel odborných restaurátorských prací – Sylva Antony Čekalová je ve vyšším stupni gravidity, gravidita je riziková. Práce poddodavatele je ve svém rozsahu více limitovaná.

**Příloha:**

Potvrzení od odborného lékaře, MUDr. Blanka Janečková, ze dne 20.03.2019



zpracovatel - Jitka Musilová



Masarykova 69  
257 22 Čerčany  
Tel./fax: 317 776 766  
Mobil: +420 603 232 386  
E-mail: [j.musilova@seznam.cz](mailto:j.musilova@seznam.cz)

V Čerčanech, dne 20. března 2019