

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/295/2017

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 171823

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 15.9.2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel : **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
zastoupen: Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 01643541
DIČ: CZ01643541
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: xxxxx, místopředseda představenstva a
ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost
tel: xxx
xxxxx, právnička společnosti
tel. xxx
technických: xxx – hlavní inženýr projektu
tel: xxx
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel : **Město Kroměříž**
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec - starosta
technických: Ing. Soňa Mertová – vedoucí odboru rozvoje
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby

dále jen „Objednatel“

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 9 odst. 9.4 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatel: SML/295/2017, č. smlouvy zhotovitele: 171823, uzavřené dne 15.9.2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě dohody smluvních stran, z důvodu umožněné legislativní úpravy zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jednostupňového správního řízení), a to konkrétně proto, že

s účinností od 1.1.2018 předmětný zákon umožňuje spojit územní řízení s řízením o povolení stavby v jedno společné řízení, se rozsah předmětu díla čl. 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1. mění takto:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) vypracovat pro Objednatele na akci s názvem

„Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská“

dokumentaci pro územní rozhodnutí „DUR“, dokumentaci pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby „DPS“ (dále též jako „dílo“) a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Inženýrskou činnost k dokumentaci pro územní rozhodnutí „DUR“ a k dokumentaci pro společné povolení stavby provede objednatel.

Podkladem pro zpracování díla je Radou města Kroměříže odsouhlasená studie proveditelnosti pod názvem „Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská“ z 05/2017 pod z. č. 160 2644, zpracovaná projekční firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s., jejíž součástí bylo i geodetické zaměření předmětné lokality a inventarizace zeleně. Celková situace (ortofotomapa) je přílohou č. 1 smlouvy.

2.2 Na základě dohody smluvních stran, a to konkrétně z objektivního časového důvodu na straně Objednatele, kdy se od února 2018 vyřizovala potřebná povolení a bezúplatný převod nemovitostí pozemků p.č. 1020/3, 1020/7, 1020/8, 1020/21 , 1020/39 a p.č. 1020/78 s vlastníkem Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se mění čl. 3 – Čas plnění, odst. 3.1 smlouvy mění takto:

3.1. Dílo musí být vypracováno nejpozději do termínu:

- 1) Termín předání dokumentace pro územní rozhodnutí „DUR“ pro potřeby vyřízení inženýrské činnosti: 1 měsíc po vyjasnění konečné verze situace dané lokality*
- 2) Termín předání dokumentace společného povolení stavby pro potřeby vyřízení inženýrské činnosti: 2 měsíce od podpisu Dodatku č. 1*
- 3) Termín předání dokumentace pro provádění stavby „DPS“ : 1 měsíc po vydání dokumentace společného povolení stavby*

*Inženýrskou činnost k dokumentaci pro územní rozhodnutí „DUR“ a k dokumentaci společného povolení stavby provede objednatel v koordinaci se zhotovitelem.
Konečný termín předání dokumentace je termín včetně doložené dokladové části.*

2.3 Na základě dohody smluvních stran se z důvodu uvedeného v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy, tj. z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla mění formulace v čl. 4 – Cena, odst. 4.1 Smlouvy, přičemž cena prací zůstává nezměněna, a to následujícím způsobem:

4.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky ze dne 25. 7. 2017, kdy tato cena je konečná a obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí:

Rozsah prací dle smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
--------------------------	--------------	---------	------------

<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí „DUR“</i>	<i>75. 000,- Kč</i>	<i>15. 750,- Kč</i>	<i>90. 750,- Kč</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení „DSP“</i>	<i>95. 000,- Kč</i>	<i>19. 950,- Kč</i>	<i>114. 950,- Kč</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby „DPS“</i>	<i>120. 000,- Kč</i>	<i>25. 200,- Kč</i>	<i>145.200,- Kč</i>
<i>Projednání ve všech stupních dokumentace</i>	<i>25. 000,- Kč</i>	<i>5. 250,- Kč</i>	<i>30. 250,- Kč</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>315. 000,- Kč</i>	<i>66. 150,- Kč</i>	<i>381. 150,- Kč</i>

<i>Rozsah prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí „DUR“</i>	<i>75. 000,- Kč</i>	<i>15. 750,- Kč</i>	<i>90. 750,- Kč</i>
<i>Dokumentace pro společné povolení stavby</i>	<i>95. 000,- Kč</i>	<i>19. 950,- Kč</i>	<i>114. 950,- Kč</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby „DPS“</i>	<i>120. 000,- Kč</i>	<i>25. 200,- Kč</i>	<i>145.200,- Kč</i>
<i>Projednání ve všech stupních dokumentace</i>	<i>25. 000,- Kč</i>	<i>5. 250,- Kč</i>	<i>30. 250,- Kč</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>315. 000,- Kč</i>	<i>66. 150,- Kč</i>	<i>381. 150,- Kč</i>

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatel: SML/295/2017, č. smlouvy zhotovitel: 171823, uzavřené dne 15. 9. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve Zlíně, dne 12.3.2019

V Kroměříži, dne 15.3.2019

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
xxxxx
místopředseda představenstva
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříž

Přílohy smlouvy:

- 1) Celková situace ze studie proveditelnosti pod názvem „Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská“ z 05/20177 pod z. č. 160 2644, zpracovaná projekční firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s.