



MHMPP081SZ5A

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. DIL/61/02/009217/2018

k provedení stavby č.ORG 0043616

"Obchodní akademie Hovorčovická, P 3 – rekonstrukce střechy"

uzavřena níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupeno: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ante-ing a.s.

se sídlem: Pražská 1430/36, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 24160300

DIČ: CZ24160300

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 17509

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrem Kubíkem

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG: 0043616**
 Název stavby: **„Obchodní akademie Hovorčovická, P 3 – rekonstrukce střechy“**
 Místo stavby: **Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova
3, Praha 3**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **BLACKBACK s.r.o., Praha 9 -
Vysočany, Podkovářská 800/6, PSČ 19000**

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní cena celkem	5 993 750,- Kč
DPH 21 %	1 258 687,50 Kč
Celková cena včetně DPH	7 252 437,50 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem	1 491 222,- Kč
DPH 21 %	313 156,62 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	1 804 378,62 Kč

Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	7 484 972,- Kč
DPH 21 %	1 571 844,12 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	9 056 816,12 Kč

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

2. **Záruční doba** na dílo se prodlužuje na **84 měsíců** ode dne předání celého díla. Důvodem je masivní zatečení, během výstavby, do izolačního souvrství, což může v budoucnosti způsobit vlhnutí stropních konstrukcí v prostorách pod střechou objektu. Tyto vady se mohou projevit i po uplynutí klasické záruční doby (60 měsíců).

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: ředitel/ka odboru školství, mládeže a sportu MHMP
ve věcech technických:

Ing. Pavel Tomšů – vedoucí investičního oddělení odboru SML MHMP

Ing. Petr Krauz – investiční specialista odboru SML MHMP

Mgr. Zdeněk Marek - ředitel OA Hovorčovická

FANSTAV a.s. - technický dozor TDI, koordinátor BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Kubík, tel. 602320078

- ve věcech technických:

Josef Beran, tel. 602336311

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tímto dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení dodatku jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem dodatku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č. 1 Změnový list

V Praze dne 15. 3. 2019

V Praze dne 15. 3. 2019



objednatel

zhotovitel

Mgr. Lenka Němcová

Ing. Petr Kubík

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP

Člen představenstva Ante-ing. a.s.

