



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400160021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Marcela Hájková, Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odboru realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Ateliér DPK, s.r.o.

se sídlem Brno, Žižkova 5, PSČ 60200

zastoupená Ing. Petr Soldán, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Soldán, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Soldán, jednatel

IČ: 25348817

DIČ: CZ25348817

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27689

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: [redacted]

Tel. [redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Zajištění bezpečnosti při havarijním stavu objektu Velkého kina, náměstí Práce, Zlín“

I. PREAMBULE:

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny některé části díla dle původní Smlouvy o dílo – část **Varianty č. 2 zajištění statické stability vně budovy** - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro výběr dodavatele včetně rozpočtu (tzn. méněpráce), které byly v průběhu provádění prací účastníky díla vyhodnoceny jako nadbytečné tj. po důkladném statickém rozboru stavu konstrukce bylo zjištěno, že při zajištění stability vně objektu (varianta č. 2) bude nutno uvnitř objektu instalovat podpůrné konstrukce jako ve variantě č. 1 zajištění stability uvnitř objektu. Dále by bylo nutné táhla stabilizace umístit i do prostoru mezi objekt a hotel, což by znamenalo značné omezení provozu v daném prostoru. Zajištění pomocí táhel by značně

narušilo obvodový plášť objektu a v místě napojení táhel by mohlo docházet k zatékání dešťové vody a další degradaci stavebních konstrukcí.

II. PŘEDMĚT DOTATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 7. 2016 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:

- zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené služby,
- změna článku VI. Cena za dílo.

2. Článek I. bod 2.1 Předmět smlouvy se doplňuje o text:

Předmět smlouvy nezahrnuje kompletní zpracování projektové dokumentace **zajištění statické stability objektu vně budovy** pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro výběr dodavatele včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., na základě výše uvedených podkladů a podkladů pro provedení díla.

3. Článek VI. Cena za dílo bod 2 nově zní:

Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1. Varianta zajištění statické stability objektu zevnitř budovy - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro výběr dodavatele včetně rozpočtu	143 000,- Kč	30 030,- Kč	173 030,- Kč
2. Varianta zajištění statické stability vně budovy - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro výběr dodavatele včetně rozpočtu	74 000,- Kč	15 540,- Kč	89 540,- Kč
Celková nabídková cena	217 000,- Kč	45 570,- Kč	262 570,- Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 6. 2016, č. j. 42/12R/2016, RO č.16/2016, T6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
 „Zajištění bezpečnosti při havarijním stavu objektu
 Velkého kina, náměstí Práce, Zlín“

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 27. 6. 2016, č. j. 97/13R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 21. 11. 2016, č. j. 84/23R/2016, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne.....- 5 -12- 2016


objednatel
 statutární město Zlín



Mgr. Patrik Kamas
 náměstek primátora

V Brně dne 28. 11. 2016

zhotovitel
 Ateliér DPK, s.p.a. s.r.o.
 Žitkova 5, 602 00 Brno



Ing. Petr Soldán
 jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	30-DR1A	11-2016	Ing. Bednařík	[Redacted]
právně	OP	7.12. 2016	Chmel	[Redacted]
finančně	OE	2.12. 2016	HOLCOVA	[Redacted]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přizpůsobení operace	Bednařík L	[Redacted]	-11-2016
správce rozpočtu	Kolenčíkov	[Redacted]	10-11-2016

