

Příloha č. 2

Harmonogram prací

3/2019 – 5/2019 – zaměření a výroba oken

5/2019 – zaměření a výroba mříží

6/2019 – 9/2019 – instalace výplní otvorů

10/2019 – dokončovací práce, předání díla