



Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru investora
č. 97/2016-MSP-CES

(dále jen „**Dodatek**“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Zbyňkem Spoustou, náměstkem pro řízení sekce provozní a právní
IČO: 00025429
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**příkazce**“), na straně jedné

a

2. Konsorcium „Eurovision – Truvia – TDI Bayerova“

zastoupené vedoucím účastníkem tohoto konsorcia, společností **Eurovision, a.s.**

se sídlem: Veveří 2581/102, 616 00 Brno – Žabovřesky
zápis v OR: zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5056
zastoupený: Mgr. Davidem Šeichem, členem představenstva Eurovision, a.s.
IČO: 27691845
DIČ: CZ27691845
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**příkazník**“), na straně druhé

(příkazce a příkazník dále společně jen „**smluvní strany**“);

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru investora pro stavbu „*Demolice a následná výstavba objektu Bayerova 573/3, Brno – Veveří*“ ze dne 6. 9. 2016 č. 97/2016-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“).

II. Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Předmětem Smlouvy je v souladu s jejím článkem I. odst. 1 zajištění výkonu technického dozoru investora a inženýrské činnosti (dále jen souhrnně „**TDI**“) při přípravě a realizaci stavby „*Demolice a následná výstavba objektu Bayerova 573/3, Brno – Veveří*“ (dále jen „**stavba**“);
2. Článek III. odst. 1 Smlouvy předpokládal, že činnosti TDI budou vykonávány do doby splnění předmětu Smlouvy, tedy po celou dobu realizace stavebních prací na stavbě. Činnosti TDI v období v průběhu realizace stavby (viz článek I. bod 3.2 Smlouvy) a činnosti TDI v období po dokončení stavby (viz článek I. bod 3.3 Smlouvy) měly být poskytovány po dobu 18 měsíců;
3. Na základě předpokládané doby výstavby v délce 18 měsíců byla za výkon činností TDI stanovena i cena. Podle článku IV. odst. 2 Smlouvy příkazníkovi náleží za výkon činností TDI dle článku I. bodů 3.2 a 3.3 Smlouvy odměna ve výši 889 000 Kč bez DPH;
4. Odměna za výkon TDI v rozsahu činností dle článku I. bodů 3.2 a 3.3 Smlouvy je proplácena na základě faktur, přičemž článkem V. odst. 2 písm. b) Smlouvy bylo dohodnuto, že tyto činnosti budou fakturovány s frekvencí čtyřikrát ročně a v poměrné výši podle doby výstavby. Při předpokládané délce výstavby 18 měsíců bylo dohodnuto šest splátek, kdy první splátka byla splatná po 3 měsících od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, druhá splátka po 6 měsících od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, dále třetí splátka po 9 měsících, čtvrtá splátka po 12 měsících, pátá splátka po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a dokončení kolaudace stavby, a poslední (šestá) splátka je splatná po uplynutí 90 dnů dle článku I bodu 3.3 odrážky xii. Smlouvy;
5. V průběhu plnění Smlouvy došlo k prodloužení termínu dokončení realizace stavby z důvodů ležících na straně příkazce, resp. třetí strany (zhotovitele stavby), a to aniž by došlo k přerušování realizace stavby;
6. Smluvní strany považují za nezbytné vyřešit otázku, zda je odměna za výkon TDI nejvýše přípustná (viz článek IV. odst. 4 Smlouvy). Příkazník totiž, aniž by došlo k zastavení prací na stavbě, vykonává činnosti dle Smlouvy po dobu delší, než se původně předpokládalo. V době uzavření tohoto Dodatku je zřejmé, že výkon TDI bude poskytován namísto původních 18 měsíců minimálně 26 měsíců. Příkazník považuje výkon nad rámec 18 měsíců za činnost, která by mu měla být řádně uhrazena, neboť současný stav nezavinil a ani jej nemohl při podání nabídky rozumně předvídat;
7. Příkazce souhlasí, že není v souladu se zásadou poctivého obchodního styku požadovat po příkazníkovi bezúplatně výkon dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, resp. jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Výkon TDI v rozsahu vyšším, než původně sjednaném je možno podřadit pod tzv. nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“);

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

III. Změna Smlouvy

1. V článku V. odst. 2 Smlouvy se doplňují nové písm. c) a d), která zní:

„c) V případě prodloužení termínu dokončení realizace stavby náleží příkazníkovi za výkon TDI, v rozsahu delším než původně sjednaných 18 měsíců, odměna. Výše této dodatečné odměny bude odvozena z nabídkové ceny příkazníka a odpovídá poměrné výši celkové ceny za výkon TDI dle článku I. bodů 3.2 a 3.3 této Smlouvy. Za každý měsíc nad rámec původně předpokládaných 18 měsíců řádného výkonu TDI dle článku I. bodů 3.2 a 3.3 této Smlouvy tak příkazníkovi náleží odměna ve výši 49 380 Kč bez DPH. Jestliže bude výkon TDI v posledním měsíci ukončen v průběhu měsíce, odměna za tento poslední měsíc bude vypočtena dle denní sazby 1 646 Kč bez DPH za každý kalendářní den, kdy byly předmětné činnosti řádně vykonávány. Při navýšení o 8 měsíců na předpokládaných 26 měsíců bude odměna navýšena o 395.040,- Kč bez DPH tj. 477.998,40 Kč včetně DPH 21%.

d) V případě postupu dle předchozího odstavce je první splátka splatná po 3 měsících od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, druhá splátka po 6 měsících od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, třetí splátka po 9 měsících, čtvrtá splátka po 12 měsících, pátá splátka po 15 měsících, šestá splátka po 18 měsících a zbylé splátky budou splatné najednou, a to až po uplynutí 90 dnů dle článku 3.3 bodu xii. Smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených v ZZVZ.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za příkazce:

21. 03. 2019



naměstek pro řízení sekce provozní
a právní

Za příkazníka:

21. 03. 2019

V Brně dne



Mgr. David Šeic

Člen představenstva Eurovision, a.s.

