

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.11 2014

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2300/80

číslo smlouvy dodavatele: 14 445 209

Akce: Hlávkův most, Praha 1 a Praha 7,
č. akce 999992 – DSP, DPS, DZS, zajištění SP a ostatních činností.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční náměstek

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení velkých investic

Ing. Robin Hornych - specialista projektů EU a SFDI

2. Dodavatel:

„Společnost Hlávkův most PD – SUDOP – PUDIS“

Společník č. 1 – Správce

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ:25793349

DIČ:CZ25793349

Zastoupen:

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 51-2489990247/0100

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Společník č. 2**PUDIS a.s.**

Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

IČ: 45272891

DIČ:CZ45272891

Zastoupen:

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Petr Mikulášek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám nebyl umožněn vstup na most ze strany objednatele za účelem provedení diagnostického průzkumu. Z tohoto důvodu se tímto dodatkem č.1 upravuje Čl. V Termín provádění díla takto:

V. Termín provádění díla

1. Zahájení provádění díla: dnem podpisu smlouvy o dílo oběma stranami

2. Plnění jednotlivých částí předmětu díla:

| | |
|---|-----------|
| 2.1.Geodetické zaměření | 3 měsíce |
| 2.2.Diagnostika | 4 měsíce |
| 2.3.Dokumentace pro stavební povolení – koncept DSP | 11 měsíců |
| 2.4.Projednání a příprava stavebního povolení IČ SP | 14 měsíců |
| 2.5.Čistopis dokumentace pro stavební povolení DSP | 15 měsíců |
| 2.6.Pravomocné stavební povolení SP | 19 měsíců |
| 2.7.Dokumentace pro provádění stavby – koncept DPS | 21 měsíců |
| 2.8.Čistopis dokumentace pro provádění stavby – DPS | 23 měsíců |
| 2.9.Čistopis zadávací dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr – DZS | 23 měsíců |

2.10.Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, vytýčení a předání staveniště budou termínově závazné dle písemných pokynů objednatele v návaznosti na skutečný průběh.


3. Dílčí termíny pro fakturaci objednatel akceptuje po faktickém a protokolárním splnění bodů dle čl. V odst.2..

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění.

Dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Praze dne - 6 -02- 2015

Objednatel:



SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY
770/3, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne 29. 1. 2015

Dodavatel:

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA



Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.




Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.




Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.



Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

 **SUDOP PRAHA a.s.**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

-2-

