

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „občanský zákoník“)*

č. smlouvy zhotovitele: PK 18 24
č. smlouvy objednatele (CES): E298-S-3876/2018

Čl. I. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné *(dále také jen „objednatel“)*

1.2. **Zhotovitel:**

Ing. Pavel Krátký

sídlo Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 708 00

IČO: 476 84 577

DIČ: CZ6703200867

zapsán v živnostenském rejstříku

Bankovní spojení:

č. účtu:

na straně druhé *(dále také jen „zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu č. E298-S-3876/2018 ze dne 15. 10. 2018 ve znění
všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 2. 2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI., bodu 6.1. - 6.3. Smlouvy o dílo, upravující termín plnění, a to takto:

6.1 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci k připomínkování nejpozději do 15. 04. 2019.

6.2 Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci včetně zpracovaných připomínek, časového plánu stavby, výkazů výměr, realizačních rozpočtů nejpozději do 15. 06. 2019.

6.3. Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, resp. všechny stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do 31. 07. 2019.

- 2.2. K posunutí termínu dochází z důvodu potřeby zpracování úpravy stávajících požadavků na zpracování projektové dokumentace uvedených ve zvláštních technických podmínkách, které vyvstaly v rámci předprojektové přípravy jako součást díla, a ze kterých je zřejmé, že ani jedna ze smluvních stran nemohla ovlivnit tuto změnu a jejich rozsah nemohl být tak zřejmý již při zadání veřejné zakázky. Změna technických požadavků byla vyvolána v rámci předprojektové přípravy, kdy zhotovitel předložil 20. prosince 2018 koncept řešení stavby a výsledky provedených měření a stavebně technického průzkumu (vše provedeno v souladu s touto smlouvou), z nichž vzešly najevo objektivní skutečnosti vyvolávající provedení změny stávajících požadavků, tj. zejm. stav vlhkosti zdiva a hydroizolace objektu, stav kanalizace z důvodu provedených kamerových zkoušek kanalizace, stav tras venkovních vodovodních rozvodů, požadavky ČEZ distribuce na změnu přípojek NN, aplikace závěrů PENB, změna dispozičního řešení a další). Konečný rozsah požadavků na zpracování projektové dokumentace byl smluvními stranami projednán a schválen dne 29. ledna 2019.
- 2.3. Tímto Dodatkem se současně upřesňují požadavky objednatele na zpracování projektové dokumentace uvedené ve zvláštních technických podmínkách této veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace, a na základě níž je předmět díla realizován. Smluvní strany konstatují, že upřesnění požadavků dle předchozí věty nemá vliv na změnu ceny díla ani platební podmínky. Rozsah upřesňujících požadavků je zřejmý z přílohy č. 1 k tomuto dodatku.
- 2.4. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1 – Žádost zhotovitele ze dne 28. 2. 2019 vč. zápisu z projednání rozsahu projektové dokumentace

V Ostravě dne 14. 03. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel KRÁTKÝ

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 234245

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d15aa6b5-f0d8-4913-a864-fd84f014f1d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.03.2019 10:38:00



5fadbf0-5429-457f-99f7-4ad74c251ab1