

Dodatek č.1 ke Smlouvě č. E617-S-353/2018 (70994234/Jaroměř/2018)

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce žst. Jaroměř“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SMLUVNÍ STRANY

1. Zadavatel stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

kterou zastupuje Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

,

b) ve věcech technických:

,

c) stavební dozor:

.

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „zadavatel stavby“)

2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem Větrná 366, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 27810003

DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953

kterého zastupuje Jan Hrycek, jednatel

bankovní spojení:

Z důvodu prodloužení realizace stavby v návaznosti na dosud probíhající a neukončený záchranný archeologický výzkum, kdy nebyl prováděn plný objem stavebních prací a nedošlo k ukončení stavebních prací v předpokládané době do 12 měsíců od jejich zahájení, se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele dohodly na změně termínu plnění Smlouvy takto:

1. V čl. 5 DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY se v bodě 5.1. písm. b) upravuje termín plnění takto:

b) Ukončení plnění Smlouvy do 30.6.2019

2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž zadavatel stavby obdrží dvě vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Třinci dne: 11.2.2019

V Olomouci dne: 28.3.2019

Za koordinátora BOZP:

Za zadavatele stavby:

Jan Hrycek
jednatel

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 234274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 76d90928-6e79-4d69-a963-93e02132a765

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.03.2019 10:53:58



53440ae5-9de2-48ab-8709-346ac086390b