



KUJIP01BVWQ3

Číslo smlouvy/dodatku příkazce: 123224

ke sml. 3341/18  
5 1380**DODATEK č. 1****Příkazní smlouvy**

uzavřený podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

za účelem provedení výkonu autorského dozoru na akci:

**II/360 Třebíč - Střítež**Číslo smlouvy příkazce: 109234  
Číslo smlouvy příkazníka: 2018/0058**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Příkazce:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

**zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

**zástupce pro věci technické:** Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

**Bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

**Číslo účtu:** 40 5000 5000 / 6800

**IČO:** 70890749

**(dále jen příkazce)**

**1.2. Příkazník:** AF-CITYPLAN s.r.o.,

**Adresa:** Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Petr Košan, jednatel a zástupce ředitele

**zástupce pro věci technické:** Ing. Václav Bartůněk, vedoucí ateliéru dopravní projekce

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

**Číslo účtu:** 482851413/0300

**IČO:** 47307218

**DIČ:** CZ 47307218

**zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005

**(dále jen „příkazník“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

- 2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku k příkazní smlouvě.
- 2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je změna čísla účtu příkazce a úprava termínu plnění.
- 2.3. V článku 1.1. se na straně objednatele číslo účtu: 4 200 397 725 / 6800 ruší a nahrazuje novým číslem účtu: 40 5000 5000 / 6800.

2.4. Po uzavření příkazní smlouvy se při realizaci stavby II/360 Třebíč - Střítež vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které ve svém důsledku znamenaly rozdělení stavby na dva úseky a prodloužení celkového termínu realizace stavby do 09/2019. Tyto skutečnosti vyvolávají potřebu dodatečné úpravy některých smluvních podmínek příkazní smlouvy včetně termínu plnění, odměny příkazníka a tím i uzavření tohoto dodatku.

### **Článek 3 – Změna smlouvy, termín plnění**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:**

#### ***Článek 3 – Termín plnění, dodací lhůta, odstavec 3.2.***

3.2 Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení 05/2018

Předpokládaný termín dokončení 02/2019 (8 stavebně realizačních měsíců - 05/2018–12/2018)

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

#### ***Článek 3 – Termín plnění, dodací lhůta, odstavec 3.2.***

3.2 Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení 05/2018

Předpokládaný termín dokončení 09/2019 (17 stavebně realizačních měsíců - 05/2018–12/2018)

### **Článek 4 – Závěrečná ujednání**

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající z příkazní smlouvy č. příkazce 109234 a č. příkazníka 2018/0058 ze dne 12. 4. 2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy příkazní a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

4.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky příkazce a dva příkazník.



4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 28. 2. 2019

V Praze dne 28. 2. 2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

.....  
Ing. Petr Košan  
jednatel

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



Ing. Petr Košan s.r.o.  
Městský úřad  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218 14