



ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/112

č. smlouvy Zhotovitele: 18086

„Praha 9, Slévačská - úprava konstrukčních vrstev chodníků“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Romanovou, vedoucí oblastní správy
Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Křči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přítasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společně a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2120/112, ze dne 24.10.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu §222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. II. Smlouvy (Cena za dílo).

Článek II. Cena za dílo.

1. Cena za dílo se mění na základě požadavku OS na rozšíření opravované plochy chodníku u vstupů do domů, výškové úpravy a kamerové prohlídky nově odkryté uliční vpusti a dle zaměření výměr skutečně provedených prací.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Cena dle SoD bez DPH	700 540,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	147 113,40 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	847 653,40 Kč
Cena víceprací bez DPH	23 801,20 Kč
DPH víceprací 21%	4 998,25 Kč
Cena víceprací vč. DPH	28 799,45 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 61 344,40 Kč
DPH méněprací 21%	- 12 882,32 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 74 226,72 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	662 996,80 Kč
DPH Dodatku č.2 21%	139 229,33 Kč
Cena dle Dodatku č.2 vč. DPH	802 226,13 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2120/112 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.

Příloha: Oceněný soupis provedených víceprací
Oceněný soupis méněprací

2 P. 2. 2019

20.2.2019

g. Petr Smolka

plné moci INPROS PRAHA a.s.
zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“

Filip Hájek