

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: SML1-82/2018
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-4691/2018

název díla: „Odstranění následků MU v ŽST Studénka“

Čl. I. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. **Zhotovitel :**

TOMI-REMONT a. s.

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupen: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických :

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 2 777 598,05 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- méněpráce (bez DPH) -27 500,- Kč bez DPH
- vícepráce (bez DPH) 0 Kč bez DPH

Celkem (vícepráce + méněpráce): -27 500,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 2 750 098,05 Kč bez DPH

- 2.8. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 20. 3. 2019

V Ostravě dne 27. 3. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin DOKOUPIL
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Miloš PACEK
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Odstranění následků MU v ŽST Studénka“

Číslo veřejné zakázky*: 63518122

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 Oprava SK č. 1

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje

- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Svařování kolejnic		27 500,-
Celkem	0,-	27 500,-
Cena dle SOD		Kč 2 777 598,05
Cena díla včetně předchozích Dodatků		Kč 2 777 598,05
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1		Kč 2 750 098,05

Celková hodnota změny	1,01 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-1,01 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 20. 3. 2019 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 3. 2019 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 3. 2019 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno:

Datum: 20. 3. 2019 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno:

Datum: 20. 3. 2019 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Rozdílový výkaz výměr

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 234643

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 93e9095d-424b-47bd-a8b1-5525d3938e0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.03.2019 12:47:58



45424ac2-c09f-4625-8baf-b6a94b12c5b8