

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015

na akci:

„Obnova Choceňské věže“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Město Vysoké Mýto**
Sídlo: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: Ing. František Jiraský, starosta
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Ing. Jaromír Andrlé, Ing. Pavel Kubeš, Bořivoj Pitra
- koordinátor BOZP: Josef Kadrman se sídlem Švermova 369, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 66843758

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:


Název: H & B delta, s.r.o.
Sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Kontaktní místo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Ondřej Hurta - jednatel společnosti
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským Ostravským soudem, oddíl C, vložka 20511
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Vsetín
Číslo účtu: 6745970287/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Libor Matějček, tel 725 675 505, Ing. Tomáš Tkadlec,
tel. 725 675 501, František Papšík, tel. 725 675 509

na straně druhé jako „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu s odst. 2.11. a odst. 16.7. Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015 (dále jen „smlouvy“), na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 2:



1) V článku II. Předmět smlouvy, dílo, se doplňuje nový odst. 2.12. ve znění:

„2.12. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství nebude zhotoviteli vyměřen, neboť jde o zábor veřejného prostranství ve prospěch města Vysoké Mýto.“

2) Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 3.1. zní takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín zahájení plnění díla: **do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**

Milníky v rámci etapy roku 2015 dle projektové dokumentace a výkazu výměr:

- **dokončení zednických prací:** **nejpozději do 31. 10. 2015**
- **dokončení všech prací v roce 2015:** **nejpozději do 15. 12. 2015**

Milníky v rámci etapy roku 2016 dle projektové dokumentace a výkazu výměr:

- **zahájení prací v roce 2016:** **do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zadavatele k zahájení prací**
- **dokončení všech prací v roce 2016:** **nejpozději do 28. 9. 2016**
- **odstranění zařízení staveniště:** **nejpozději do 31. 10. 2016**

Zahájení plnění díla **v roce 2016** bude provedeno až na základě **písemné výzvy objednatele** a je vázáno na přidělení finančního příspěvku v daném roce. **Nebude-li zadavateli finanční příspěvek na rok 2016 přiznán, předpokládá zadavatel celkové pozastavení plnění předmětu veřejné zakázky a ukončení smluvního vztahu.**

Termínem provedení díla se rozumí předání díla bez vad a nedodělků.“

3) V článku XVI. Závěrečná ustanovení, se doplňují nové odst. 16.19. až 16.21. ve znění:

„16.19. Tento Dodatek č. 2 včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních

16.20. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 2, rozumí mu, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto Dodatku č. 2 vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.21. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

4) V článku XVII. Přílohy smlouvy, se doplňuje nový odst. 17.3. ve znění:

„17.3. Součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla“


5) Doložka o schválení Radou města:

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Vysoké Mýto, dne 16.9.2015, číslo usnesení 1128/15.


Ve Vysokém Mýtě dne 22.9.2015

Ve Vsetíně

dne: 21.9.2015



.....
Ing. František Jiraský, starosta
město Vysoké Mýto



.....
Ing. Ondřej Hurta, jednatel
H & B delta, s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

Harmonogram montáže střechy na akci "Oprava Choceňské věže ve Výsokém Mýtě "

Měsíc/rok	září 2015																															
Kroky/datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Provedení zařízení staveniště																																
Montáž lešení																																
Montáž závěsného lešení																																
Montáž ocelové konstrukce																																
tesařské konstrukce																																
Zednické práce																																
Demontáž lešení																																
Demontáž zařízení staveniště																																

Měsíc/rok	říjen 2015																															
Kroky/datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Provedení zařízení staveniště																																
Montáž lešení																																
Montáž závěsného lešení																																
Montáž ocelové konstrukce																																
tesařské konstrukce																																
Zednické práce																																
Demontáž lešení																																
Demontáž zařízení staveniště																																

Měsíc/rok	Listopad 2015																															
Kroky/datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Provedení zařízení staveniště																																
Montáž lešení																																
Montáž závěsného lešení																																
Montáž ocelové konstrukce																																
tesařské konstrukce																																
Zednické práce																																
Demontáž lešení																																
Demontáž zařízení staveniště																																

Měsíc/rok	Prosinec 2015																															
Kroky/datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Provedení zařízení staveniště																																
Montáž lešení																																
Montáž závěsného lešení																																
Montáž ocelové konstrukce																																
tesařské konstrukce																																
Zednické práce																																
Demontáž lešení																																
Demontáž zařízení staveniště																																

H & B delta, s. r. o.
 Bobrky 382, 755 01 Vsetín
 tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131
 e-mail: info@hbdelta.cz
 http:// www.hbdelta.cz

IČ: 25835661
 DIČ: CZ25835661
 bankovní spojení: 6745970287/0100, KB Vsetín
 H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511
 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě