

## Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Kupující** **Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112**

se sídlem: Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

IČO 000 87 751

DIČ 00087751

zástupce Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

dále jako „*kupující*“ a

**Prodávající** **TERMOMONT s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 105279

se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8

IČO 455 38 875

DIČ CZ45538875

zástupce Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou společnosti

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – dodávka nového zdroje tepla,**“ (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy v souladu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu předmětu plnění o příslušné vícepráce. Změna rozsahu předmětu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2 až 4, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy v souladu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu předmětu plnění o příslušné vícepráce. Změna rozsahu předmětu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. V důsledku změn dle odst. 2 a 3 tohoto článku nedochází k prodloužení realizace předmětu plnění.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu plnění dle článku 4 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Kupní cena dle článku 7 odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle kupní smlouvy v Kč bez DPH	1.051.579,00
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	74.605,58

<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>1.126.184,58</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>236.498,76</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH</i>	<i>1.362.683,34</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 1                      Změnový list č. 1 až 4**

Za kupujícího dne 27.03.2019

Za prodávajícího dne 27.03.2019

.....

.....

Mgr. Vladimír Blažej  
ředitel

Ing. Stanislav Čermák  
ředitel, prokurista společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	<b>Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov</b>		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>19. 2. 2019</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	30 491,40	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	15 501,74	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	7 887,14	11		0,00
5	"M"	Dodávky	15 366,30			
6		Montáž	5 359,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		74 605,58	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 74 605,58</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>74 605,58</td> <td>15 667,17</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	74 605,58	15 667,17
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	74 605,58	15 667,17										
	<b>Cena s DPH 90 272,75</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla

**Objednatel:** Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

**Zhotovitel:** Termomont s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8

**Místo:**

**Zpracovali:**

**Datum:** 19. 2. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
D1	Dodatek, č. 1									
ZL_01	ZL_01 – Úpravy stávajících rozvodů	74 605,58	0,00	15 667,17	90 272,75	0,00	74 605,58	0,00	0,00	0,00
ZL_02	ZL_02 – Úpravy venkovní trasy UT, EI a MaR pro VZD v objektu „B	12 310,88	0,00	2 585,28	14 896,16	0,00	12 310,88	0,00	0,00	0,00
ZL_03	ZL_03 – Výměna regulátoru	36 928,40	0,00	7 754,96	44 683,36	0,00	36 928,40	0,00	0,00	0,00
ZL_04	ZL_04 – Doplnění MaR – dálkový přístup	4 641,00	0,00	974,61	5 615,61	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00
		20 725,30	0,00	4 352,31	25 077,61	0,00	20 725,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>74605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15667,17</b>	<b>90272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 01					
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8						
Investor:	Střední škola technická a řemeslná ,Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov	Datum: 21.02.2019					
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – dodávka nového zdroje tepla.</b> Reg. Číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045							
Způsob odeslání / předání datum: 21.02.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:							
na výkresy:							
na rozpočtové podklady:		<b>Rozpočty Změnových listů.</b>					
na jinou část smlouvy:							
<b>Předmět změny: ZL_01 – Úpravy stávajících rozvodů</b>							
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>							
Po provedené rekonstrukci topného zdroje byly provedeny úpravy a opravy stávajícího rozvodů, doplnění odvodušňovacích a vypouštěcích kohoutů. Provedena kontrola těsnosti stávajících rozvodů UT. Systém byl cca 1 měsíc po dobu rekonstrukce topného zdroje bez napuštění topnou vodou. Při napuštění byly zjištěny netěsnosti stávajících rozvodů zejména v závitových spojích. Ve změnovém listu je zahrnuto opakované propláchnutí a napuštění otopné soustavy po uvedení kotelny do provozu. Jedná se o práce nepředvídatelné.							
Počet připojených listů specifikací:				2 – rozpočet, 1-ceník			
Důvod vícepráce / méněpráce:							
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:							
TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8							



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí

**Stanovisko energetického specialisty:**

Úpravy nemají vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha:

2 – rozpočet, 1-ceník



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Změnový list vystavil:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Datum:	21.02.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: ZL_01 – Úpravy stávajících rozvodů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po provedené rekonstrukci topného zdroje byly provedeny úpravy a opravy stávajícího rozvodů, doplnění odvětrávacích a vypouštěcích kohoutů. Provedena kontrola těsnosti stávajících rozvodů UT. Systém byl cca 1 měsíc po dobu rekonstrukce topného zdroje bez napuštění topnou vodou. Při napuštění byly zjištěny netěsnosti stávajících rozvodů zejména v závitových spojích. Ve změnovém listu je zahrnuto opakované propláchnutí a napuštění otopné soustavy po uvedení kotelny do provozu. Jedná se o práce nepředvídatelné.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>12 310,88 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>12 310,88 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla**  
 Název objektu **Dodatek. č. 1**  
 Název části **ZL\_01- Úpravy stávajících rozvodů**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov**

Projektant

Zhotovitel **Termomont s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

**19.02.2019**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 434,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 876,14	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 310,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>12 310,88</b>
----------	-----------------------	------------------

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 310,88	2 585,28

<b>Cena s DPH</b>	<b>14 896,16</b>
-------------------	------------------

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
----------	---------------------------

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_01 – Úpravy stávajících rozvodů

Objednatel: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Zhotovitel: Termomont s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>											
<b>Práce a dodávky PSV</b>											
<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>											
14	R	733191923	Naváření obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	234,00	0,00	468,00	1 092,14	0,000	0,000
15	R	734290921	Vyčištění a přetěsnění odvaděče kondenzátu závitového z otopných těles	kus	2,000	300,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
17	R	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	10,680	2,26	0,00	24,14	24,14	0,000	0,000
							<b>8 434,74</b>	<b>3 876,14</b>	<b>12 310,88</b>	<b>0,000</b>	
<b>D4 Armatury</b>											
10	R	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	220,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,000	0,000
11	R	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	587,00	0,00	587,00	587,00	0,000	0,000
1	R	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	26,000	25,50	0,00	663,00	663,00	0,000	0,000
3	Pol	Pol35	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	26,000	67,49	1 754,74	0,00	1 754,74	0,000	0,000
5	R	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	2,000	107,00	0,00	214,00	214,00	0,000	0,000
7	300	30051	Příslušenství k nádobám Flamco - Odluč.vzduchu Flamcovent clean Smart 3/4" Ecoplus DN 3/4"	KS	2,000	3 008,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,000	0,000
8	FL4	FL40007	Příslušenství systémové Meibes - Sada magnetů k Flamco Clean Smart a Flamcovent Clean Smart 3/4"-2"	SET	2,000	332,00	664,00	0,00	664,00	0,000	0,000
							<b>8 434,74</b>	<b>3 876,14</b>	<b>12 310,88</b>	<b>0,000</b>	
<b>Celkem</b>											



Název produktu	Připojení	Balení	Kg	Obj. číslo	Kč/ks
Flamcovent Smart	3/4"	1	0,90	<b>FL30001</b>	<b>1 904,-</b>
Flamcovent Smart	22 mm	1	0,95	FL30002	<b>1 954,-</b>
Flamcovent Smart	1"	1	1,12	<b>FL30003</b>	<b>2 155,-</b>
Flamcovent Smart	5/4"	1	1,27	FL30004	<b>2 556,-</b>
Flamcovent Smart	1½"	1	1,73	FL30005	<b>2 907,-</b>
Flamcovent Smart	2"	1	2,16	FL30006	<b>3 307,-</b>



Flamco Clean Smart	3/4"	1	0,94	<b>FL30021</b>	<b>1 904,-</b>
Flamco Clean Smart	22 mm	1	0,98	FL30022	<b>1 954,-</b>
Flamco Clean Smart	1"	1	1,11	<b>FL30023</b>	<b>2 155,-</b>
Flamco Clean Smart	5/4"	1	1,26	<b>FL30024</b>	<b>2 556,-</b>
Flamco Clean Smart	1½"	1	1,72	<b>FL30025</b>	<b>2 907,-</b>
Flamco Clean Smart	2"	1	2,15	<b>FL30026</b>	<b>3 307,-</b>



Flamcovent Clean Smart	3/4"	1	1,2	<b>FL30041</b>	<b>2 807,-</b>
Flamcovent Clean Smart	22 mm	1	1,2	FL30042	<b>2 923,-</b>
Flamcovent Clean Smart	1"	1	1,5	<b>FL30043</b>	<b>3 157,-</b>
Flamcovent Clean Smart	5/4"	1	1,6	<b>FL30044</b>	<b>3 709,-</b>
Flamcovent Clean Smart	1½"	1	2,2	<b>FL30045</b>	<b>4 209,-</b>
Flamcovent Clean Smart	2"	1	2,6	<b>FL30046</b>	<b>4 811,-</b>

### S izolací EcoPlus



Flamcovent Smart EcoPlus	3/4"	1	1,0	FL30011	<b>2 106,-</b>
Flamcovent Smart EcoPlus	22 mm	1	1,0	FL30012	<b>2 155,-</b>
Flamcovent Smart EcoPlus	1"	1	1,2	FL30013	<b>2 506,-</b>
Flamcovent Smart EcoPlus	5/4"	1	1,4	FL30014	<b>2 907,-</b>
Flamcovent Smart EcoPlus	1½"	1	1,9	FL30015	<b>3 408,-</b>
Flamcovent Smart EcoPlus	2"	1	2,3	FL30016	<b>3 859,-</b>



Flamco Clean Smart EcoPlus	3/4"	1	1,01	FL30031	<b>2 106,-</b>
Flamco Clean Smart EcoPlus	22 mm	1	1,05	FL30032	<b>2 155,-</b>
Flamco Clean Smart EcoPlus	1"	1	1,21	FL30033	<b>2 506,-</b>
Flamco Clean Smart EcoPlus	5/4"	1	1,37	FL30034	<b>2 907,-</b>
Flamco Clean Smart EcoPlus	1½"	1	1,88	FL30035	<b>3 408,-</b>
Flamco Clean Smart EcoPlus	2"	1	2,32	FL30036	<b>3 859,-</b>



Flamcovent Clean Smart EcoPlus	3/4"	1	1,3	FL30051	<b>3 008,-</b>
Flamcovent Clean Smart EcoPlus	22 mm	1	1,3	FL30052	<b>3 124,-</b>
Flamcovent Clean Smart EcoPlus	1"	1	1,6	FL30053	<b>3 558,-</b>
Flamcovent Clean Smart EcoPlus	5/4"	1	1,7	FL30054	<b>4 110,-</b>
Flamcovent Clean Smart EcoPlus	1½"	1	2,4	FL30055	<b>4 811,-</b>
Flamcovent Clean Smart EcoPlus	2"	1	2,8	FL30056	<b>5 462,-</b>



Název produktu	Připojení	Balení	Obj. číslo	Kč/set
Magnety pro sérii F(V)C Smart (set obsahuje 5 ks)	22 mm-2"	1 set	FL40007	<b>332,-</b>





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8		
Investor:	Střední škola technická a řemeslná ,Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov	Datum: 21.02.2019	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – dodávka nového zdroje tepla.</b>			
Reg. Číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum: 21.02.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočty Změnových listů.</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: ZL_02 – Úpravy venkovní trasy UT, EI a MaR pro VZD v objektu „B“</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Rozpočet uvažoval s provedením výkopových prací pro předizolované potrubí UT a chráničky pro EI a MaR, zpětným zásypem šterkopískem. Z důvodu provozního zatížení komunikace – vjezdy do autodílny v objektu „C“ je investorem požadováno doplnění betonové stabilizace k zajištění dostatečné únosnosti.			
ZL dále řeší doplnění chrániček pro EI a MaR, které jsou vedeny v souběhu s předizolovaným potrubím UT,			
Práce dodatečně požadované investorem.			
Počet připojených listů specifikací:		2-rozpočet, 1 - ceník	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí

**Stanovisko energetického specialisty:**

Úpravy nemají vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha:

Rozpočet





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Změnový list vystavil:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Datum:	21.02.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: ZL_02 – Úpravy venkovní trasy UT, EI a MaR pro VZD v objektu „B“</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Rozpočet uvažoval s provedením výkopových prací pro předizolované potrubí UT a chráničky pro EI a MaR, zpětným zásypem štěrkopískem. Z důvodu provozního zatížení komunikace – vjezdy do autodílny v objektu „C“ je investorem požadováno doplnění betonové stabilizace k zajištění dostatečné únosnosti.</p> <p>ZL dále řeší doplnění chrániček pro EI a MaR, které jsou vedeny v souběhu s předizolovaným potrubím UT,</p> <p>Práce dodatečně požadované investorem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2-rozpočet, 1 - ceník	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  ,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  <b>36 928,40 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>36 928,40 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla	JKSO	
Název objektu	Dodatek. č. 1	EČO	
Název části	ZL_02 – Úpravy venkovní trasy UT, EI a MaR pro VZD v objektu „B	Místo	
Objednatel	Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.02.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	30 491,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 537,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 900,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 928,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>36 928,40</b>
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	36 928,40	7 754,96	
				<b>Cena s DPH</b>				<b>44 683,36</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla  
 Objekt: Dodatek. č. 1  
 Část: ZL\_02 – Úpravy venkovní trasy UT, EI a MaR pro VZD v objektu „B“  
 Objednatel: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov  
 Zhotovitel: Termomont s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 19. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>5 Komunikace pozemní</b>										
1	R	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	32,200	463,50	0,00	14 924,70	14 924,70	0,000
2	R	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,170	35 940,00	0,00	6 109,80	6 109,80	0,000
<b>99 Přesun hmot</b>										
6	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,728	743,00	0,00	9 456,90	9 456,90	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
<b>D3 Potrubí</b>										
10	R	230 19-1013.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	50,000	62,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,000
8	R	10.076.185	Trubka KOPOFLEX 90 ručá	M	50,000	50,74	2 537,00	0,00	2 537,00	0,000
9	R	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	m	50,000	16,00	0,00	800,00	800,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>2 537,00</b>	<b>34 391,40</b>	<b>36 928,40</b>	<b>0,000</b>

## Trubka KOPOFLEX 90 rudá, 1 m



Značka KOPOS KOLÍN

MO cena s DPH:

**61,40 Kč/M**

Měrná jednotka: M

Balení: 50 M

SKLADEM

1

**Do košíku**

Kód výrobce: 8595057643727

Kód ELFETEX: 10.076.185

EAN kód: 8595057643727

[Přeposlat](#) [Tisk](#) [Dotaz na produkt](#)

[Porovnat](#)

Popis

Parametry

Lidé nakoupili také

Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX ? 90 mm, červená, délka 50 m.

## Podobné výrobky



**TRUBKA KOPOFLEX 63 RUDÁ, 1 M**  
Kód 10.074.649  
MO cena s DPH **39,25 Kč**  
skladem



**TRUBKA KABUFLEX R 50 RUDÁ, 1 M**  
Kód 11.058.470  
MO cena s DPH **19,83 Kč**  
skladem



**TRUBKA KOPOFLEX 110 RUDÁ, 1 M**  
Kód 10.074.636  
MO cena s DPH **69,74 Kč**  
skladem



**TRUBKA KOPOFLEX 75 RUDÁ, 1 M**  
Kód 10.079.365  
MO cena s DPH **46,08 Kč**  
skladem



**TRUBKA KABUFLEX R 63 RUDÁ, 1 M**  
Kód 11.042.736  
MO cena s DPH **27,87 Kč**  
skladem





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8		
Investor:	Střední škola technická a řemeslná ,Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov	Datum: 21.02.2019	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – dodávka nového zdroje tepla.</b>			
Reg. Číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum: 21.02.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočty Změnových listů.</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: ZL_03 – Výměna regulátoru</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změnový list řeší výměnu stávajícího nefunkčního regulátoru plynu za nový regulátor. Při delší odstávce kotelny došlo s poklesem tlaku plynu v domovním plynovodu k uzavření regulátoru a k jeho obtížnému „nahození“. Z tohoto důvodu, aby nešlo v souvislosti s případným poklesem tlaku k výpadku regulátoru plynu bude vyměněn za nový.			
Počet připojených listů specifikací:		2-rozpočet, 1 - ceník	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí

**Stanovisko energetického specialisty:**

Úpravy nemají vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha:

Rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Změnový list vystavil:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Datum:	21.02.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: ZL_03 – Výměna regulátoru</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změnový list řeší výměnu stávajícího nefunkčního regulátoru plynu za nový regulátor. Při delší odstávce kotelny došlo s poklesem tlaku plynu v domovním plynovodu k uzavření regulátoru a k jeho obtížnému „nahazení“. Z tohoto důvodu, aby nešlo v souvislosti s případným poklesem tlaku k výpadku regulátoru plynu bude vyměněn za nový.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2-rozpočet, 1 - ceník	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  ,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  <b>4 641,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>4 641,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla	JKSO	
Název objektu	Dodatek. č. 1	EČO	
Název části	ZL_03 – Výměna regulátoru	Místo	
Objednatel	Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.02.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 530,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	111,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 641,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 4 641,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>4 641,00</td> <td>974,61</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>5 615,61</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	4 641,00	974,61	<b>Cena s DPH</b>			<b>5 615,61</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	4 641,00	974,61														
<b>Cena s DPH</b>			<b>5 615,61</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla

Objekt: Dodatek. č. 1

Část: ZL\_03 – Výměna regulátoru

Objednatel: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Zhotovitel: Termomont s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>											
<b>D1 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZARÍZENÍ</b>											
1	R	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	1,000	111,00	0,00	111,00	111,00	0,000	0,000
2	440	440222008A	Regulátor - B 25 FRANCELS s kolenem SF 1/2" roh.	ks	1,000	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,000	0,000
							<b>4 530,00</b>	<b>111,00</b>	<b>4 641,00</b>		<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>							<b>4 530,00</b>	<b>111,00</b>	<b>4 641,00</b>		<b>0,000</b>

## Detail produktu

### Akce

V dané kategorii nejsou žádné produkty

### Novinky

V dané kategorii nejsou žádné produkty

### Doprodej

V dané kategorii nejsou žádné produkty

[Detail produktu](#) [Dokumenty](#)

#### Regulátor -- B 25 FRANCEL s kolenem SF 1/2" roh.



HUTIRA B25 regulátor tlaku 3/4"x1 1/4" domovní, rohový, zinek/alitba HINIKU TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 156 mm Hloubka: 145 mm Výška: 121 mm Připojení vstup: 3/4" Připojení výstup: 1 1/4" VÝKONOVÉ PARAMETRY: Působí: Qmax 25 m3/hod Rozsah vstupních tlaků (typ B) [bpe]: 0,5 až 4 bar Výstupní tlak (typ B) [pás]: 20 mbar Teplota: -30 až 60 °C Materiál: Hliník-zinek/alitba HINIKU Dvoustranné, přímočaré, pružinové řízené regulátory s příslušnými zátkovými rozměry. Jsou určeny především pro plynokřídlové rotoplynové domácnosti, bytových domů, nebo menších plynových kotlen. Regulátory jsou standardně dodávány se vstupním sítkem, s integrovaným pojistným ventilem, a dále s uzavíracím číselníkem pro uzavření regulátoru při překročení přetlaku/ ztrátě tlaku ve vstupním potrubí.

Kód	17006325011100003
Číslo zboží dodavatele	440222008A
Výrobce	Skladem
Dostupnost	Skladem
Skupina sortimentu zboží	FR01 - FRANCEL - Regulátory tlaku pl.
Jednotka	KS
Doporučená cena	4 930,00 Kč
Valše cena	4 930,00 Kč
Sazba DPH	21%
Čistka DPH	991,30 Kč
Cena s DPH	5 481,30 Kč

1

Vyobrazení výrobků na webových stránkách je pouze informativní.  
Změny parametrů zboží jsou vyhrazeny.



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Perneroва 691/42, 186 00 Praha 8		
Investor:	Střední škola technická a řemeslná ,Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov	Datum: 21.02.2019	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – dodávka nového zdroje tepla.</b>			
Reg. Číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum: 21.02.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočty Změnových listů.</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ZL_04 – Doplnění MaR – dálkový přístup</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Projekt řeší dálkovou správu kotelny pouze v textové části, bez specifikace projektovým výkazem výměr. Investor požaduje z ekonomických důvodů a kompatibility s řízením ostatních kotelen dálkovou správu kotelny.</p> <p>Práce dodatečně požadované investorem.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2-rozpočet, 1 - ceník		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
TERMOMONT s.r.o. , Perneroва 691/42, 186 00 Praha 8			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S předloženým změnovým listem souhlasí

**Stanovisko energetického specialisty:**

Úpravy nemají vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha:

Rozpočet





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Změnový list vystavil:	TERMOMONT s.r.o. , Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Datum:	21.02.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:                    ZL_04 – Doplnění MaR – dálkový přístup</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Projekt řeší dálkovou správu kotelny pouze v textové části, bez specifikace projektovým výkazem výměr. Investor požaduje z ekonomických důvodů a kompatibility s řízením ostatních kotelen dálkovou správu kotelny.</p> <p>Práce dodatečně požadované investorem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2-rozpočet, 1 - ceník	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  <b>, - Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>20 725,30 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>20 725,30 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sen obvodového pláště a střešních konstrukcí NB - zdroj tepla	JKSO	
Název objektu	Dodatek. č. 1	EČO	
Název části	ZL_04 – Doplnění MaR – dálkový přístup	Místo	
Objednatel	Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.02.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	15 366,30				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	5 359,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 725,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>20 725,30</b></span>			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	20 725,30	4 352,31		
				<b>Cena s DPH</b> <span style="float: right;"><b>25 077,61</b></span>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sen obvodového pláště a středních konstrukcí NB - zdroj tepla

Objekt: Dodatek. č. 1

Část: ZL\_04 – Doplnění MaR – dálkový přístup

Objednatel: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Zhotovitel: Termomont s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>										
<b>21-M-001 GSM</b>						<b>15 366,30</b>	<b>5 359,00</b>	<b>20 725,30</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	M00	M001	Hlásič poruchy GSM + záložní baterie	kpl	1,000	5 002,50	5 002,50	0,00	5 002,50	0,000
<b>21-M-002 Rozvaděče vybavení</b>						<b>379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>379,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	M00	M002	Zásuvka 230 na DIN	ks	1,000	208,15	208,15	0,00	208,15	0,000
3	M00	M003	Svorčky, lišty, dráty, pojis. pouzdra	kpl	1,000	60,95	60,95	0,00	60,95	0,000
4	M00	M004	Jištění GSM zásuvky	kpl	1,000	110,40	110,40	0,00	110,40	0,000
<b>21-M-005 Výkony</b>						<b>9 984,30</b>	<b>5 359,00</b>	<b>15 343,30</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
5	M00	M005	Software pro webserver(vzdálené ovládání zařízení)	soub	1,000	9 200,00	-	0,00	9 200,00	0,000
6	R	K006	Instalace gsm hlásiče do rozvaděče	kpl	1,000	575,00	0,00	575,00	575,00	0,000
7	R	K007	Konfigurace gsm hlásiče	kpl	1,000	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,000
8	R	K008	Úprava Rozvaděče	soub	1,000	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,000
9	R	K009	Software úprava ŘS pro zaslání SMS	kpl	1,000	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,000
10	R	K010	Provozní zkoušky ŘS + GSM	soub	1,000	575,00	0,00	575,00	575,00	0,000
11	M01	M011	Režie + přesun hmot	kpl	1,000	784,30	784,30	0,00	784,30	0,000
<b>Celkem</b>						<b>15 366,30</b>	<b>5 359,00</b>	<b>20 725,30</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



nabídka MaR			
GSM hlášení poruch			
Popis dodávek a prací			
		Poč.	CELKEM
<b>GSM</b>			
Hlásič poruchy GSM + založní baterie	5 002,5 Kč	1,0	5 002,50 Kč
<b>rozvaděče vybavení</b>			
Zásuvka 230 na DIN	208,15 Kč	1,0	208,15 Kč
Svorky, lišty, dráty, pojís. pouzdra	60,95 Kč	1,0	60,95 Kč
Jištění GSM zásuvky	110,40 Kč	1,0	110,40 Kč
<b>kabely</b>			
Sekfy 2x2x0.5	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
<b>Kabelové trasy a nosný materiál</b>			
Krabice PH rozbočná včetně svorek	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
spojovací a kotvicí materiál	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
<b>Požadavky na ostatní profese</b>			
zajistit SIM pro gsm			
zajistit čísla na která budou zasilány SMS zprávy			
předpoklad dobrého signálu GSM v objektu			
zrušit PIN karty a nebo mít pon 1234 ??????????			
přidělit připojovací IP a pokud se bude přistupovat k zařízení z venku tak VPN			
<b>Výkony</b>			
Software pro webserver(vzdálené ovládání zařízení)	9 200 Kč	1,0	9 200 Kč
Instalace gsm hlásiče do rozvaděče	575 Kč	1,0	575 Kč
Konfigurace gsm hlásiče	1 104 Kč	1,0	1 104 Kč
Úprava Rozvaděče	2 001 Kč	1,0	2 001 Kč
Software úprava ŘS pro zasilání SMS	1 104 Kč	1,0	1 104 Kč
Provozní zkoušky ŘS + GSM	575 Kč	1,0	575 Kč
Režie + přesun hmot	784,30 Kč	1,0	784,30 Kč
CELKEM : 20 725,30 Kč			
<b>CENA CELKEM BEZ DPH :</b>			<b>20 725,30 Kč</b>
DPH 21% :			4 352,31 Kč
<b>CENA CELKEM s DPH 21% :</b>			<b>25 077,61 Kč</b>
Tel: 777 558 548		Neubauer Ludvík	
marservis@centrum.cz		Mrštíkova 940	
Datum zhotovení nabídky : 3.2.2018		Hradec Králové 9 500 09	
		ičo:66828252 dič:CZ 7004113050	