



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 1.10.2018
EV. Č. OBJEDNATELE S376/18
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: S376/18-1

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
+420 607 008 383

1.2 Zhotovitel:

ColorMax s. r. o.
Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČ: 280 42 484, DIČ : CZ28042484

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Baranec, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 1. 10. 2018 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je stavební dílo „Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly“ Jedná se o stavební úpravy domu č.p. 648 v Tyršově ulici v Mariánských Lázních dle projektové dokumentace zpracované ing. Jaroslavem Bránským, Abras projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 v roce 2018 pod názvem „Mariánské Lázně, Budova zázemí sportovní haly, Snížení energetické náročnosti budovy“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (konkrétně se jedná o nesoulad výkazu výměr se skutečným stavem a také skutečnost, že některé práce nebylo třeba provádět) a tak došlo k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:



Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly“.
- projektovou dokumentací zpracovanou ing. Jaroslavem Bránským, Abras projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 v 06/2018 pod názvem „Mariánské Lázně, Budova zázemí sportovní haly, Snížení energetické náročnosti budovy“,
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
- **změnovým listem č. 1 – rozpočtem na vícepráce a méněpráce**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 1.10.2018

cena celkem bez DPH	1 954 163,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	410 374,- Kč
cena celkem včetně DPH	2 364 537,- Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	389 757,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	81 849,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	471 606,- Kč

Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH	477 216,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	100 215,- Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH	577 431,- Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	1 866 704,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	392 008,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 258 712,- Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Dále se smluvní strany dohodly, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy venkovní teploty nedosahují min. 5 st. C a nemohou tak být aplikovány stavební hmoty, do kterých je nutné při jejich zpracování přidávat vodu, byly veškeré práce přerušeny zápisem do stavebního deníku. Práce na díle budou zahájeny opět zápisem do stavebního deníku při vhodných klimatických podmínkách, kdy venkovní teploty nebudou klesat pod 5 st. C.

Doba pro provádění díla 60 kalendářních dní se nemění. Do této doby se nebudou počítat dny, kdy nebylo možné provádět dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a práce byly přerušeny.



Nejpozdější možný termín pro dokončení a předání díla je stanoven do 30.4.2019.

3. Ustanovení společná a závěrečná

- 3.1** Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 3.3** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mariánských Lázních dne

V Chebu dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
ColorMax s.r.o.
Milan Baranec
jednatel

Seznam příloh:
Změnový list č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce