

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod uzavřeného dne 19. 10. 2009, ve znění Dodatku č. 1, mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, 14000 Praha 4
IČ: 65993390
jednající [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružením Velemyšleves - obchvat se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1,
založeného dne 27.11.2008 smlouvou o sdružení (Smlouva o sdružení č. 200811 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 24.05.2011) podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, jehož členy jsou

vedoucí účastník sdružení

SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 11000
IČ: 622 42 105
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka
12069
[REDAKCE]

a další účastníci sdružení, jimiž jsou

SALEMA Construction a.s. (dříve EDS HOLDING, a.s.)
se sídlem Branická 69/66, Braník, 147 00 Praha 4
IČ: 273 36 301
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17039

a

AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČ: 250 33 514
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1093

(dále též všichni členové sdružení společně uváděni jako „Zhotovitel“ anebo „Sdružení“)

(Objednatel a Sdružení dále též společně jako „Smluvní strany“)

na realizaci stavby o názvu

„I/27 Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky“
(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. na základě dosavadního vývoje přípravy stavby s názvem „I/27 Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky, ISPROFIN 3271114001“ (dále jen „Stavba“) mají Smluvní strany zájem na odlišné smluvní úpravě stávajících smluvních podmínek;
- B. smluvní strany mají společný cíl a zájem na zahájení a pokračování prací na Stavbě a jejím dokončení v celém rozsahu. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly při pokračování provádění díla postupovat s maximálním důrazem na ekonomickou stránku výstavby, optimalizaci řízení provádění díla a časového postupu provádění díla. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na opatřeních vedoucích ke snížení ceny za provedení a dokončení Stavby při současném respektování smluvních ujednání týkajících se nákladů ve vztahu k nákladovým indexům stanoveným ve Smlouvě o dílo, jak je níže uvedeno;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I.

1. Uzavřením tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje, že v rámci úsporných opatření nebude čerpat finanční prostředky z provizorní položky pro rezervu (dále jen „Rezerva“). Případné změny, uplatňované či realizované dle tohoto Souhrnu smluvních dohod a dle příslušných ustanovení právních předpisů, nebudou v žádném případě znamenat navýšení ceny stavby. Zhotovitel nebude požadovat navýšení ceny stavby z důvodu odpovědnostních závazků objednatel. Částka Rezervy, která nebude Zhotovitelem čerpána, se sjednává ve výši 55.892.115,67 Kč (bez DPH) a o tuto částku se snižuje dosavadní výše Rezervy a celková cena díla, jež byla stanovena i s touto provizorní položkou.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena Stavby stanovená v Souhrnu smluvních dohod ze dne 19.10.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.10.2009 k Souhrnu smluvních dohod se sníží tak, že u faktur, jež budou Zhotovitelem vystaveny počínaje dnem následujícím po dni účinnosti tohoto Dodatku, se poskytuje sleva ve výši 3 % z fakturované částky před valorizací dle odstavce I.2 bez DPH.
3. Snížení ceny o 3 % dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen zohlednit při každé fakturaci v souladu s VOP u všech faktur vystavených ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Tímto Dodatkem není dotčen čl. 13.8 VOP Úpravy v důsledku změn nákladů. Smluvní strany přitom mezi sebou činí nesporným, že datem, ke kterému vztahují základní nákladové indexy uvedené v tabulkách údajů úprav uvedených v Příloze k nabídce, je základní datum uvedené v Souhrnu smluvních dohod, tj. 22.06.2009 a zároveň, že Úpravy v důsledku změn nákladů budou uplatňovány již od první fakturace části ceny Stavby. Cena realizovaného plnění vycházející z nabídkových jednotkových cen položek bude průběžně při každé fakturaci upravena dle čl. 13.8 VOP, tzn. při úpravě se bude vycházet z ceny před uplatněním poskytnuté 3% slevy a v takto vypočtené výši bude valorizace Objednateli vyfakturována

(vyúčtována). Pro odstranění pochybností tedy účastníci konstatují, že poskytnutá sleva ve výši 3% se vztahuje jak ke sjednané ceně, tak ke sjednané valorizaci.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně tímto Dodatkem neupravené zůstávají beze změny.
2. Ceny v tomto Dodatku uvedené, jsou bez DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 8 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 a Sdružení 6 vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 19. 6. 2014

V Praze dne 19-06-2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SILNICE GROUŮP a.s.