

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 49/168/NOVO/2018

k provedení stavby

REKONSTRUKCE STŘECHY A PODHLEDU TĚLOCVIČNY

V AREÁLU – COPTH PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
se sídlem: Praha 9, Poděbradská 1/179
zastoupený: Mgr. Josefem Ležalem, ředitelem školy
IČ: 14891212
DIČ: CZ14891212
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen "objednatel")

a

2. Konstruktis Novostav a.s.
se sídlem: V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10
provozovna: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Oldřichem Smolíkem, místopředsdou představenstva
bankovní spojení: ČS, a.s. – KCPC Praha 1
Číslo účtu : 994404-441934001/0800
IČ: 26416247
DIČ: CZ26416247
(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III DOBA PLNĚNÍ TAKTO:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 182 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
- Určení termínů realizace - zahájení plnění veřejné zakázky od : 15.11.2018
ukončení plnění veřejné zakázky do : 15.5.2019
- Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

V Praze dne: 14.3.2019
STŘEDNÍ ŠKOLA-CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
technickohospodářské
Praha 9, Poděbradská 1/179
IČ: 14891212, DIČ: CZ14891212
.....
objednatel
Mgr. Josef Ležal
ředitel školy

V Praze dne: 14.3.2019
KONSTRUKTIS
V CHOTEJNĚ 1297/11, 102 00 PRAHA 10
IČO 26416247, DIČ CZ26416247
.....
zhotovitel
Oldřich Smolík
místopředsda představenstva