

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **306/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **23-18-0015**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 79/MR/TÚ/2018

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťoviček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ 28420403

zastoupena Petrem Študlarem, předsedou představenstva, a.s.

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant – dopravní stavby: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Odpovědný projektant – mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]

email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)
„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným – Podstrání“**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2018 smlouvu o dílo č. 306/ODO/2018 (dále jen smlouva), dne 27. 11. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 14. 01. 2019 dodatek č. 2 ke smlouvě. Vzhledem k tomu, že je nutné provést geodetické doměření území, z důvodu většího rozsahu zájmového území než bylo předpokládáno a z důvodu prodloužení kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 05 / 2018 |
| • Předání pracovní verze PD DSP/PDPS: | 15. 05. 2019 |
| • Předání čistopisu PD DSP/PDPS: | 31. 05. 2019 |
| • Předpokládaný termín ukončení prací: | 31. 05. 2019 |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Chebu dne: 18. 03. 2019

v Sokolově dne: 28.3.2019

.....
Petr Študlar
 předseda představenstva, a.s.
 ALGON, a.s.

.....
Ing. Jan Lichtneger
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace