



TSKRP008SKK9

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970354 Plaňanská, Praha 10**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/107

č. smlouvy zhotovitele: 05/PL/18

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

a

2. Zhotovitel: DIPO spol. s.r.o.

Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČO: 63677075

DIČ: CZ 63677075

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 37198

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Washingtonova 5, Praha 1

č.ú.: 102515304/0300

zastoupen: Ing. Kristinou Dolečkovou, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ing. Kristina Dolečková, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Ing. Kristina Dolečková, jednatel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/107 ze dne 12.09.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu, že chodník na pozemku parc. č. 1025/2, k. ú. Malešice, jehož se stavba dotýká, je ve spoluvlastnictví velkého počtu vlastníků. Projednání stavby a získání všech nutných souhlasů s realizací bylo proto časově náročné. Konečný písemný souhlas s vybudováním přechodu pro chodce obdržel zhotovitel ke dni 17.01.2019. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak dále uvedeno.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „Zpracování konceptu DSJ“ až „DVZ včetně VV a RN“ mění takto:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Projednání konceptu DSJ s DOSS | do 07.05.2019 |
| - Čistopis DSJ a podání žádosti o SP | do 17.05.2019 |
| - DVZ včetně VV a RN | do 06.06.2019 |

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání pravomocného stavebního povolení a dokončení IČ: do 31.07.2019

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 22.11.12

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.




Ing. Jiří
ředitel investic

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
118

Zhotovitel:

DIPOL spol. s r.o.



Ing. Kristina Dolečková
jednatel