

### DODATEK č. 3

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018**  
na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přídělu-určení hranic  
pozemků v k.ú. Lubnice“

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel.: +420 727 957 163  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky Znojmo  
tel.: +420 702167 665  
e-mail: [pk.znojmo@spucr.cz](mailto:pk.znojmo@spucr.cz)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **EKOS T, spol. s r.o.**  
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Aleš Tůma, jednatel**  
**Ing. Libor Sedláček, jednatel**  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
bankovní spojení: ČS Třebíč.  
číslo účtu: 1521409359/0800  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno C19 972.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatel 516-2018-5232101 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 223 nově na 163, což při ceně 2.850,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě **171.000,- Kč bez DPH.**

**Hodnota méněprací** podle dodatku č. 3 tak činí **171.000,- Kč bez DPH**.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. VI. Cena za provedení díla** smlouvy takto:

**Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 376 550,- Kč
Hlavní celek – Zpracování upřesnění přidělů celkem bez DPH	817 500,- Kč
Hlavní celek – Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem bez DPH	272 500,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 466 550,- Kč</b>
DPH 21%	517 975,50 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 984 525,50 Kč</b>

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 25. 03. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha k dodatku č. 3 SoD - JPÚ - upřesnění přidělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.7.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	545	1 000	545 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	2 850	464 550	31.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	545	600	327 000	31.5.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					1 376 550	<b>31.5.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělu</b>					
3.5.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	545	1 500	817 500	28.2.2020
3.5.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
<b>Zpracování upřesnění přidělu celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					817 500	<b>28.2.2020</b>
<b>3.6</b>	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	545	500	272 500	30.4.2020
<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					272 500	<b>30.4.2020</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč	1 376 550,- Kč
2. Zpracování upřesnění přidělu (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč	817 500,- Kč
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč	272 500,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 466 550,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	517 975,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 984 525,50 Kč</b>

V Brně dne 25. 03. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ JMK

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel      Ing. Libor Sedláček, jednatel

