

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.11 2014

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2300/80

číslo smlouvy dodavatele: 14 445 209

Akce: Hlávkův most, Praha 1 a Praha 7,
č. akce 999992 – DSP, DPS, DZS, zajištění SP a ostatních činností.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Robin Horných - specialista projektů EU a SFDI

2. Dodavatel:

„Společnost Hlávkův most PD – SUDOP – PUDIS“

Společník č. 1 – Správce

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zastoupen:

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 51-2489990247/0100

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Společník č. 2

PUDIS a.s.

Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zastoupen:

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Petr Mikulášek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

Projednávání návrhu rekonstrukce Hlávkovy mostu zejména s DOSS a zejména s orgány památkové péče je velmi problematické a zdoluhavé. Tato složitá jednání jsou způsobena faktem, že hlavní most je památkově chráněn. Z tohoto důvodu se tímto dodatkem č. 2 upravují Čl III Cena díla a Čl. V Termín provádění díla takto:

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena činí bez DPH: 41 126 500,- Kč

DPH: 8 636 565,- Kč

Cena včetně DPH: 49 763 065,- Kč

2. K ceně díla bude připočtena příslušná platná daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena odpovídá počtu výtisků díla dle čl. VII. této smlouvy. Objednatelem vyžádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku dodavatele platného v době objednání vícetisků.

4. Dodavatel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Cena za jednotlivé dílčí plnění dle čl. V odst. 2 je následující:

Geodetické zaměření	1 750 000,- Kč bez DPH
Diagnostika	3 600 000,- Kč bez DPH,
Dokumentace pro stavební povolení – podklady pro projednávání s DOSS zejména NPÚ a dalších orgánů památkové péče	5 000 000,- Kč bez DPH,
Dokumentace pro stavební povolení – koncept DSP	8 028 875,- Kč bez DPH,
Projednání a příprava stavebního povolení IČ SP	2 504 755,- Kč bez DPH,
Čistopis dokumentace pro stavební povolení DSP	3 257 219,- Kč bez DPH,
Pravomocné stavební povolení SP	4 122 650,- Kč bez DPH,
Dokumentace pro provádění stavby – koncept DPS	8 685 917,- Kč bez DPH,
Čistopis dokumentace pro provádění stavby – DPS	2 171 479,- Kč bez DPH,
Čistopis zadávací dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr – DZS	1 855 605,- Kč bez DPH,
Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, vytýčení a předání staveniště budou termínově závazné dle písemných pokynů objednatele v návaznosti na skutečný průběh	150 000,- Kč bez DPH.

V. Termín provádění díla

1. Zahájení provádění díla: dnem podpisu smlouvy o dílo oběma stranami
2. Plnění jednotlivých částí předmětu díla:
 - 2.1. Geodetické zaměření 3 měsíce od podpisu SOD
 - 2.2. Diagnostika 4 měsíce od podpisu SOD
 - 2.3. Dokumentace pro stavební povolení – podklady pro projednávání s DOSS zejména NPÚ a dalších orgánů památkové péče 13 měsíců od podpisu SOD

Následné termíny pro další etapy jsou závislé od termínu vydání kladného stanoviska orgánů památkové péče a od tohoto termínu se také počítají.

- 2.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept DSP 7 měsíců
 - 2.5. Projednání a příprava stavebního povolení IČ SP 10 měsíců
 - 2.6. Čistopis dokumentace pro stavební povolení DSP 11 měsíců
 - 2.7. Pravomocné stavební povolení SP 15 měsíců
 - 2.8. Dokumentace pro provádění stavby – koncept DPS 17 měsíců
 - 2.9. Čistopis dokumentace pro provádění stavby – DPS 19 měsíců
 - 2.10. Čistopis zadávací dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr – DZS 19 měsíců
 - 2.10. Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, vytýčení a předání staveniště budou termínově závazné dle písemných pokynů objednatele v návaznosti na skutečný průběh.
3. Dílčí termíny pro fakturaci objednatel akceptuje po faktickém a protokolárním splnění bodů dle čl. V odst.2.

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě vyhotovení pro objednatele a jedno vyhotovení pro zhotovitele.

V Praze dne

Objednatel:

27.10.2015



V Praze dne 01. 10. 2015

Dodavatel:

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.




Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.



Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80



Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.



Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.



Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

