

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **Ing. arch. Hana Weigner Kukletová**

Sídlo: Mokrá 151, 664 04 Mokrá - Horákov  
IČ: 72401125  
DIČ: CZ7554283957  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 5. 2018 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné, geodetické a projekční práce) s názvem „**VD Vranov – technické zabezpečení vjezdu na korunu hráze – projektová dokumentace**“, číslo smlouvy objednatele PM-6332/2018/1200 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v květnu 2018.
2. Zhotovitel zahájil práce dle Zadání rozsahu stavby, na základě kterého stanovil cenu díla za kompletní zajištění díla. V daných podkladech byl definován požadovaný typ zařízení (výsuvného sloupu - polleru). V průběhu prací bylo objednatelem rozhodnuto, že pro zabezpečení hráze bude použit jiný typ výsuvného sloupu, který svou konstrukcí lépe vyhoví požadavkům na zabezpečení hráze, zejména pak případnému hrubému nájezdu těžkým vozidlem na korunu hráze, tímto došlo ke změně zadávacích podmínek. Uvedenou změnou dochází k navýšení rozsahu průzkumných a projekčních prací, čímž dojde k navýšení ceny díla (dále jen „vícepráce“).
3. Bližší specifikaci změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku – položkový rozpočet.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<b>Část díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Průzkumné a geodetické práce	37 000,- Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí	23 000,- Kč
Inženýrská činnost pro ÚR včetně získání ÚR	10 000,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení	12 000,- Kč
Inženýrská činnost pro SP včetně získání SP	4 000,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	24 000,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>110 000,- Kč</b>

#### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:  
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o navýšení ceny díla

V Náměšti nad Oslavou dne:

V Mokrém - Horákově dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
Ing. arch. Hana Weigner Kukletová