



Dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 9. 1. 2019

Objednatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Sídlo: Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav
Zastoupené: Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou
IČ: 725 49 572
DIČ: CZ 72549572
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: A-Z EKO atelier s.r.o.
Sídlo: Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Ing. Janem Líkařem, stav. Vladimírem Líkařem
IČ: 05097681
DIČ: CZ05097681
Bankovní spojení: [REDACTED]

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 9. 1. 2019 dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:

ČÁST B, Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, článek III., Předmět plnění, bod 1. se doplňuje takto. **Zhotovitel zapracuje do PD dodatečné detailní požadavky ze strany objednatele (úprava rozsahu zpevněných ploch z titulu povrchu – asfaltový povrch, zámková dlažba, nové oplocení v prostoru dotčeném stavebními pracemi.**

Článek IV., Doba plnění, bod 1.3 se mění na **Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.3 smlouvy do 10. 4. 2019.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.


Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: 28. 3. 2019

V Soběslavi dne: 28.3.2019



Ing. Darja Bártová
ředitelka školy



Ing. Jan Líkař
jednatel