



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

č. 400 300

**DODATEK Č. 5**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018000503**

2019000360

**OBJEDNATEL:**

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,  
rektorem

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx/0100

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a  
majetku

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**VW WACHAL a.s.**

Sídlo:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Bankovní spojení:

ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: xxxxxxxxxxxx/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. 2018000503 (dále též jen „Dodatek“) tohoto znění:



## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „RIFT - generální zhotovitel stavby“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XX. odst. 20.4. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

## Článek I. Předmět dodatku

### 1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce) a zmenšuje se o práce a dodávky ve smlouvě obsažené, ale neprováděné (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou vymezeny ve změnovém listu č. 11, který je přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- Revize provozního souboru laboratorní vybavení (ZL č. 11)

### 1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Cena stavby dle dodatku č. 4 bez DPH .....	86.366.579,26 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 11 bez DPH .....	1.748.861,53 Kč
Cena méněprací dle Změnového listu č. 11 bez DPH .....	1.328.360,98 Kč
Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi (zvýšení ceny stavby)....	420.500,55 Kč
<b>Cena stavby celkem bez DPH .....</b>	<b>86.787.079,81 Kč</b>

### 1.3. Doba plnění

1.3.1. Vzhledem k časovému dopadu doposud realizovaných změn předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně doby plnění, uvedené v odst. 2.2.3. a 2.3.1. takto:

2.2.3. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do **413** kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy.

2.3.1. Revidovaný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. smlouvy je uveden v příloze č. II. tohoto dodatku.



## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
příloha číslo I. Změnový list č. 11  
příloha číslo II. Harmonogram plnění
- 2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Ve Zlíně dne 28.3.2019**

**V Kroměříži dne 27.3.2019**

\_\_\_\_\_  
za Objednatele

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
RNDr. Alexander Černý, kvestor**

**VW WACHAL a.s.  
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel**