

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 20. 11. 2018  
č. smlouvy objednatele: SML/820/2018  
č. smlouvy zhotovitele: 013/2018/A  
(dále jen „*Dodatek*“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** město Kroměříž  
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou  
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 8326340247/0100  
IČ: 00287351  
DIČ: není plátce DPH  
osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec - starosta  
technických: Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb  
mobil: xxxc  
Ing. Vlastimil Foltýn, údržba místních komunikací, dopravní značení  
tel.: xxx

(dále jen „*objednatel*“)

a

1.2. **Zhotovitel:** Mitrenga-stavby, spol. s r.o.  
zastoupený: Ing. Rostislav Mitrenga – jednatel  
se sídlem: Křížíkova 1566/19, 612 00 Brno  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 274403202/0300  
IČ: 26944022  
DIČ: CZ26944022  
osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních: Ing. Rostislav Mitrenga – jednatel, Mobil: xxx  
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Mosty a inženýrské konstrukce) :  
jedenatel Ing. Rostislav Mitrenga, Mobil: xxx  
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65, Malešovice

Tel.: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

WWW: www.mitrenga.net

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s článkem XVI. odst. 1 a 2 (Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy), Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 11. 2018: č. smlouvy objednatele: SML/820/2018 (dále jen „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. 2 tohoto Dodatku.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Na základě dohody smluvních stran se v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v měsíci leden a únor 2019 mění odst. 4.3 článku IV. (TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ) Smlouvy následovně:

### **„IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“**

4.3. **Zahájení prací na díle:** **ihned po podpisu smlouvy**  
**Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla:** **30. 4. 2019**

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

3.4 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

3.5 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži, dne 29. 3. 2019

V ....., dne 29.3.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Jaroslav Němec  
starosta města

.....  
Ing. Rostislav Mitrenga  
jednatel