

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
---	--	----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č.1 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,1	-137 142,87	223 909,38	86 766,51
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,5	-115 389,68	97 967,89	-17 421,79
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-252 532,55	321 877,27	69 344,72

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1,1
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant





Popis Změny:

V rámci projekční přípravy byl proveden průzkum konstrukce (Zpráva č. 67/2013 průzkum konstrukce) a projektová dokumentace vycházela z provedeného průzkumu a dostupných podkladů. Vzhledem k špatné dostupnosti nemohl tento průzkum zmapovat všechna místa stávající konstrukce. Z tohoto důvodu dochází k nárůstům a odpočtům na položkách. Skutečně provedené práce byly geodeticky zaměřeny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-137 142,87	223 909,38	86 766,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	-	datum		podpis
Supervize	jméno	-	datum		podpis
Asistent Správce stavby	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis
<small>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.</small>					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	28 -11- 2016	podpis
					Číslo pá.č.
					3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.5
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel








Popis Změny:

Součástí změny je odpočet položky 23/574J54, který vzniká proto, že v době výstavby nebyla vytvořena a schválena receptura barevné varianty obrusné vrstvy. Z tohoto důvodu je položka nahrazena rozšířením položky 22/574I54, která je bez barvy, do vnitřního rozšiřovacího kruhu, a novou položkou obsahující dvousložkový červený litý plast.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-115 389,68	97 967,89	-17 421,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis	
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Asistent Správce stavby	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	28 -11- 2016	podpis	
			Číslo paré.			3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 0 - Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0/1	Číslo ZBV: 2
---	---	---------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č.2 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
2	-205 151,26		-205 151,26

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2,1	0,00	143 319,44	143 319,44

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2,2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2,3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2,4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2,5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2,6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-205 151,26	143 319,44	-61 831,82

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 0 - Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 0/1	Číslo ZBV: 2,1
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Popis Změny:

V rámci projekční přípravy byl proveden průzkum konstrukce (Zpráva č. 67/2013 průzkum konstrukce) a projektová dokumentace vycházela z provedeného průzkumu a dostupných podkladů. Vzhledem ke špatné dostupnosti nemohl tento průzkum zmapovat všechna místa stávající konstrukce, a z tohoto důvodu dochází k nárůstům a odpočtům na položkách. Skutečně provedené práce byly geodeticky zaměřeny. Obsahem této změny je nárůst množství na položce 1/014102 „Poplatky za skládku“, který vzniká řetěžením ZBV 1 a 5, kde jsou řešeny uvedené změny jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	143 319,44	143 319,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	30 -11- 2016	podpi:
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	-	datum		podpi:
Supervize	jméno	-	datum		podpi:
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	30 -11- 2016	podpi:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlášují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota záložku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	30 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	28 -11- 2016	podpis
			Číslo paré:		2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 0 - Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 0/1	Číslo ZBV: 1.0
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Součástí Změny jsou odpočty položek 3/02710 - Opravy objízdných tras a 7/02971 - Geotechnický monitoring. Uvedené práce nebyly oproti původnímu předpokladu prováděny a z tohoto důvodu dochází k celkovému odpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-205 151,26		-205 151,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	30 - 11 - 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	-	datum		podpis
Supervize	jméno	-	datum		podpis
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	30 - 11 - 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	30 - 11 - 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	28 - 11 - 2016	podpis
					Číslo paré: 2

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 198 - Dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 198/1	Číslo ZBV: 3,1
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Popis Změny:

Obsahem této změny je úprava rozsahu vodorovného dopravního značení barvou a plastem oproti rozsahu navrženému projektovou dokumentací. Skutečně provedené množství bylo geodeticky zaměřeno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-33 431,51	0,00	-33 431,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	30 -11- 2016	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	-	datum		podpis	
Supervize	jméno	-	datum		podpis	
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	30 -11- 2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokumentovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	30 -11- 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	28 -11- 2016	podpis	
					Číslo paré	3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Třeboň, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 199 - Dopravně inženýrské opatření 2. fáze	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 199/1	Číslo ZBV: 4.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel







Popis Změny:

Předmětem změny je navýšení ceny o dodatečné značky DIO pro zajištění zachování dopravní obslužnosti zastávek BUS v ulici Táboritká na základě požadavku Odboru dopravy města Třeboň, Policie ČR a autobusových dopravců.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	26 328,29	26 328,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Asistent Správce stavby	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a očteny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	30 -11- 2016	podpis /
Zhotovitel	jméno		datum	28 -11- 2016	podpis
			Číslo paré:		3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/24 Třeboň, okružní křižovatka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

301/1

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č.5 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
5	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5,1	-10 694,05	15 946,86	5 252,81

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5,2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5,3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5,4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5,5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5,6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-10 694,05	15 946,86	5 252,81

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění