

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4737/2018/PAL  
č. smlouvy zhotovitele: 118-084  
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273203000/ 5003740012

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity  
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

## Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice – Strakonice)

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždéná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí právního oddělení, tel.: [REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED] SŽG Praha, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**SAGASTA s. r. o.**  
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČO 04598555, DIČ: CZ04598555  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116  
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

#### Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED] tel. č. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
\* (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED] tel. č. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  
[REDACTED], tel. č.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] tel. č. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED].

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
(dále jen „zhotovitel“)

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **změna ISPROFINu stavby;**
- 2) **změna rozsahu předmětu plnění a úprava Ceny Díla** - Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly úpravě nákladů zhotovitele. Ke změně rozsahu předmětu plnění dochází z důvodu provedení dodatečných služeb, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení Díla. Na základě zpracovaného počátečního EH bylo zjištěno, že není možné prokázat ekonomickou efektivnost předmětné stavby. Na základě této skutečnosti dochází k rozšíření předmětu smlouvy o navržené nástupiště v dopravnách Bělčice a Radomyšl a vyřazení demolice výpravních budov;  
Celkem vícepráce činí 224.000,- Kč a méněpráce činí – 48.000,- Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je 176.000,- Kč, což činí cca 36,97 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
- 3) **úprava HMG díla** - vzhledem k úpravě rozsahu předmětu díla dochází k posunu jednotlivých dílčích etap o 1 měsíc.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

#### I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S- 4737/2018/PAL, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003:

#### 1) záhlaví SOD

- Ruší se stávající text v záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4737/2018/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 118-084

ISPROFIN / SubISPROFIN: 500 352 0140 / 500 374 0012

#### 2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Ruší se stávající text odst. 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	do nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceňovaného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 12/2019 – 09/2020	Autorský dozor	

### 3) Článek 5 - Cena za provedení díla

- Ruší se stávající text odst. 5.1. a 5.2. a nahrazují se novým textem v tomto znění:

#### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	476 000,- Kč
b) Cena Víceprací dle dodatku č. 1	+ 176 000,- Kč
c) Cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí	652 000,- Kč
d) DPH (základní sazba)	136 920,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH	<b>788 920,- Kč</b>

#### 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	-	-
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zhotovení DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení v právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		I	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

### 3) Článek 6 - Platební podmínky

- Ruší se stávající text odst. 6.5. a nahrazují se novým textem v tomto znění:

6.5. Na základě výše uvedených skutečností se mění čl. 6.5 základní smlouvy takto:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 6 (část položky č. 6) odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **326 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (zbývající část) až č. 9 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **108 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 10 až č. 16 odst. 5. 2. smlouvy (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši **162 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 09/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **56 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S- 4737/2018/PAL, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne **11 -03- 2019**

**Za objednatele:**

**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel Stavební správy západ

V Praze dne **- 7 -03- 2019**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel spol. SAGASTA s. r. o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 235470

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 081ea6ea-2f0e-490b-bb03-2d1a920f1de0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.03.2019 10:16:01



91b9b55d-6b43-4d6c-9517-315d1a3fe902