

ZMĚNA č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001055 ze 17. 08. 2015

Název akce: „I/19 Simtany – úprava tělesa silnice DSP, VD-ZDS/AD“
(ISPROFOND: 500 151 0002)

Z důvodu vzniklého požadavku na zpracování doplňkového geotechnického průzkumu nutného pro realizaci VD-ZDS dochází ke změně termínu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT s.r.o.,

Čechova 727, 370 01 České Budějovice

zastoupený

IČ: 02451379

DIČ: CZ02451379

(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 17. 08. 2015 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Změna doby plnění

Původní doba plnění:

Předložení konceptu VD-ZDS: do 3 měsíců od vyzvání objednatele

Předání čistopisu VD-ZDS: do 4 měsíců od vyzvání objednatele

Doba plnění po změně č. 1:

koncept: 09/2019

čistopis: 10/2019

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.