

DODATEK č.6

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

OBJEDNATEL: **Památník národního písemnictví**
Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem
IČO: 00023311
DIČ: CZ00023311

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS
email: [REDACTED]
b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

a

ZHOTOVITEL: **KONSIT a.s.**
Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 18630197
DIČ: CZ18630197
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně Smlouvy:

1. Předmět díla dle článku **II. Dílo** se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v doplnění části elektro a provedení prostupových komínů na plochou střechu na objektu SO.017 dle **přílohy** č.I tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 28.
- v doplnění části elektra - osvětlení v objektu SO.017 a SO.021 dle **přílohy č.2** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 29.
- v doplnění části VZT v objektu SO.017 a SO.021 dle **přílohy č.3** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 33.
- v provedení technické změny v části VZT v objektu SO.017 dle **přílohy č.4** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 34.
- v provedení nové povrchové úpravy vlnitého plechu oplocení v rámci areálového oplocení dle **přílohy č.5** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 35.

2. Dodavatel se zavazuje, že:

- a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště-4.7.2017,
- b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 kalendářních dní dle dodatku č. 1 + 92 kalendářních dní dle dodatku č. 2 + 37 kalendářních dní dle dodatku č. 3 + 10 kalendářních dní dle dodatku č. 4 + 147 kalendářních dní dle dodatku č. 5 - 7 kalendářních dní dle dodatku č. 6 od předání staveniště dodavateli.
- c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

3. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o **2.170.138,77,-Kč** bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek **V. Cena díla, odst. 1.** nahrazuje tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:

Cena díla bez DPH	109.131.984,89Kč
DPH	22.917.716,83Kč
Celková výše ceny včetně DPH	132.049.701,72Kč

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 28
- Příloha č. 2 - Změnový list č. ZL 29
- Příloha č. 3 - Změnový list č. ZL 33
- Příloha č. 4 - Změnový list č. ZL 34
- Příloha č. 5 - Změnový list č. ZL 35
- Příloha č. 6 - Rekapitulace ceny
- Příloha č. 7 - Časový harmonogram výstavby

2. Č

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 29.3.2019

V Praze dne 26.3.2019

Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel
Památník národního písemnictví

.....

za zhotovitele

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva
KONSIT a.s.

Příloha č. 6 - Rekapitulace ceny

IIPNP - Centrální depozitář litoměřice, II. etapa výstavby((

REKAPITULACE CENY

Základní slouva o dílo			94 218 934,21 Kč
Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem (bez DPH)
ZL01	165 418,58 Kč		165 418,58 Kč
ZL 02	2588515,34 Kč		2 588 515,34 Kč
ZL 03	51693,48 Kč		51693,48 Kč
ZL 04	229145,50 Kč		229145,50 Kč
ZL 05	29173,95 Kč		29173,95 Kč
ZL06	353 197,49 Kč		353 197,49 Kč
ZL07	34636,81 Kč		34 636,81 Kč
DODATEK Č.1			3451 781,15 Kč
ZL08	127 029,50 Kč		127029,50 Kč
ZL 09	585078,31 Kč		585 078,31 Kč
ZL 10	202 127,18 Kč	-7505,99 Kč	194621,19 Kč
ZL 11	440863,06 Kč		440863,06 Kč
ZL 12	784 338,05 Kč	-12313,80 Kč	772 024,25 Kč
ZL 13	139633,98 Kč		139633,98 Kč
ZL 14	666079,86 Kč		666 079,86 Kč
ZL 15	227 972,06 Kč		227 972,06 Kč
ZL 16	620233,76 Kč		620233,76 Kč
ZL 18	516294,61 Kč	-415 879,56 Kč	100415,05 Kč
ZL 19	2 130331,29 Kč	-362 112,26 Kč	1 768 219,03 Kč
ZL 20	18713,10 Kč		18713,10 Kč
ZL 21	31801,68 Kč		31801,68 Kč
ZL 22	134988,54 Kč		134 988,54 Kč
ZL 23	12908,79 Kč		12908,79 Kč
ZL 24	123 625,10 Kč		123 625,10 Kč
DODATEK Č.2			5 964 207,26 Kč
ZL 27	4804760,19 Kč	-2370774,92 Kč	2433985,27 Kč
ZL 30	24821,95 Kč	-8077,86 Kč	16744,09 Kč
ZL31	72 953,87 Kč		72 953,87 Kč
ZL 32	258113,75 Kč		258113,75 Kč
DODATEK Č.3			2 781 796,97 Kč
ZL 25	208313,23 Kč	-18025,29 Kč	190 287,94 Kč
ZL 26	359 102,12 Kč	-4263,54 Kč	354 838,58 Kč
DODATEK Č.4			545 126,53 Kč
ZL 28	717226,70 Kč	-37692,14 Kč	679 534,56 Kč
ZL 29	238 155,36 Kč	-17301,31 Kč	220 854,05 Kč
ZL 33	490301,67 Kč	-27 020,94 Kč	463 280,73 Kč
ZL 34	1113 765,11 Kč	-507056,22 Kč	606 708,89 Kč
ZL 35	199 760,54 Kč		199 760,54 Kč
DODATEK Č.6			2170138,77 Kč
Celkem vč. dodatků			109 131 984,89 Kč
DPH			22917716,83 Kč
Celkem vč. DPH			132049701,72 Kč

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby	761 dny	4.7.17	3.8.19

izolace protivodě, výhkosí a plynům

28618

90 dny 25.7.17: 22.10.17
26 dny 13.5.17: ~9.17

00 dny 31.3.18: 8.7.18
180 dnů 14.2.18: 12.8.18
140dnů 20.5.18: 6.10.18
200dnů 10.6.18

„úpravy“ „díhly“ o Sazování v-plit -
Inubivedeni.
ostani konstrukce (odvětrávací kanál, jadrové vrry)

[illegible]

28	kce klempířské	150 dny	7.3. 18	3.8. 18
29	oprava zateplení fasády	150 dny	26.4. 18	22.9. 18
30	kce zámečnické	220 dny	29.6. 18	3.2. 19
31	kce truhlářské	210 dny	29.6. 18	24.1. 19
32	podlahy z dlaždic	90 dny	29.6. 18	26.9. 18
33	obklad z kamene	90 dny	25.6. 18	22.9. 18
34	podlahy povlakové	70 dny	21.11. 18	29.1. 19
35	podlahy lité	70 dny	17.9. 18	25.11. 18
36	dokončovací práce - nátěry	480 dny	28.9. 17	20.1. 19
37	dokončovací práce - malby	230 dny	29.6. 18	13.2. 19
38	ostatní a dokončovací práce, funkční a provozní zkoušky	385 dny	15.7. 18	3.8. 19
39	oplocení	125 dny	3.10. 18	4.2. 19
40	kommunikace	70 dny	2.12. 18	9.2. 19
41	sadové úpravy	160 dny	11.1. 19	16.6. 19
42				
43	Spojovací můstek	459 dny	26.4. 18	28.7. 19
44	zemní práce	350 dny	26.4. 18	10.4. 19
45	zakládání	80 dny	2.12. 18	19.2. 19
46	světlé a kompletní kce	120 dny	21.1. 19	20.5. 19
47	vodovodné kce	120 dny	4.2. 19	3.6. 19
48	tesařské kce spojovacího můstku	120 dny	6.3. 19	3.7. 19
49	úpravy povrchů, podlahy a osazování výpín	120 dny	13.3. 19	10.7. 19
50	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	80 dny	12.12. 18	9.2. 19
51	izolace tepelné	70 dny	13.3. 19	21.5. 19
52	elektromontáže	100 dny	20.3. 19	27.6. 19
53		50 dny	20.3. 19	8.5. 19
54		100 dny	20.3. 19	27.6. 19
55		50 dny	20.3. 19	28.4. 19
56		60 dny	15.4. 19	13.6. 19
57		60 dny	15.4. 19	13.6. 19
58	dokončovací práce - nátěry	120 dny	22.3. 18	19.7. 19
59	podlahy povlakové	50 dny	8.6. 19	27.7. 19
60	dokončovací práce - malby	50 dny	9.6. 19	28.7. 19
61				
62	Přer	5 dny	4.8. 19	8.8. 19
63		5 dny	4.8. 19	8.8. 19
64		0 dny	8.8. 19	8.8. 19

Projekt: PNP Litoměřice - II. etapa Datum: 26.3.19	Úkol		Rozdělení
			Průběh

[illegible]

d