

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160073, ev. č. zhotovitele 05-1-6/16
na akci: "DVT Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava + rekonstrukce koryta"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 139150018, 239160018

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Envisystem s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 5, U Nikolajky 15/1085, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jiří Altman, jednatel
Ing. Martin Horníček, jednatel
Ing. Marcel Lauerman, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marcel Lauerman

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 48585904

DIČ: CZ48585904

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17843

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160073, ev. č. zhotovitele 05-1-6/16 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla

Stávající text:

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

č. akce 139150018 Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

č. akce 139150018 Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

II.a etapa: Aktualizace inženýrské činnosti (dále jen **Aktualizace IČ**) vedoucí k zajištění vydání nového právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo) včetně aktualizace kompletní dokladové části DSJ, jejíž vyjádření pozbyly platnosti nebo pozbydou platnosti k datu 1. 1. 2020.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 139150018 Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540

I. etapa - DSJ do 30. 9. 2016

II. etapa - IČ: do 31. 12. 2016

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

č. akce 239160018 Ohrazenický potok, Ohrazenice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,360 - 3,540

I. etapa - DUR..... do 31. 8. 2016

II. etapa - IČ..... do 31. 12. 2016

III. etapa - DSP + IČ..... do 31. 3. 2017

IV. etapa - DPS..... do 15. 5. 2017

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 139150018 Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540

I. etapa - DSJ do 30. 9. 2016

II. etapa - IČ do 31. 12. 2016

II.a etapa - Aktualizace IČ do 28. 06. 2019

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2022

č. akce 239160018 Ohrazenický potok, Ohrazenice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,360 - 3,540

I. etapa - DUR..... do 31. 8. 2016

II. etapa - IČ..... do 31. 12. 2016

III. etapa - DSP + IČ..... do 31. 3. 2017

IV. etapa - DPS..... do 15. 5. 2017

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2022

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 357 000,- Kč,
slovy: třístapadesátsedmtisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 5. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele na aktualizaci IČ ze dne 18. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **372 000,-** Kč,
slovy: třístasedmdesátdvatisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změn předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

V rámci zpracování II. etapy - IČ bylo na opravnou část akce zhotovitelem zajištěno pravomocné povolení stavby ve formě ohlášky, jejíž platnost vypršela 12. 12. 2018. Tuto formu povolení stavby nelze prodloužit a je nutné ji znovu obnovit podáním nové žádosti.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla u opravné části akce o etapu II.a - Aktualizace IČ spočívající v zajištění nového pravomocného povolení včetně aktualizace dokladové části. S tím souvisí i změna doby plnění díla (u etap výkonu AD a II.a) a navýšení celkové ceny díla o 15 000 Kč bez DPH za nově sjednanou II.a etapu – Aktualizace IČ.

Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160073, ev. č. zhotovitele 05-1-6/16 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Marcel Lauerman, jednatel