



KUMSP00WF02E

DOHODA O NAROVNÁNÍ

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD | | |
| ČÍSLO SMLOUVY (DOBĀTKU) -7- | | |
| 06750/2018/SOC | 2019 | SOC |
| číslo/rok | rok | zkr. odb. |

I.
Smluvní strany

1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: **Jiřím Navrátilem, MBA**
 náměstkem hejtmána kraje
 IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
 číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Renarkon, o. p. s.

se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava
 zastoupena: [REDACTED]
 IČ: 25380443
 DIČ: CZ25380443
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 27-0614390277/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06750/2018/SOC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 27. 7. 2018.
- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Terapeutická komunita Renarkon“ (dále jen „projekt“).
- Dne 8. 1. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu zpoždění výroby vícemístného dodávkového automobilu, který má být příjemcem zakoupen v rámci projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 1. 2019), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (28. 2. 2019) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že:
 - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **30. 6. 2019**,
 - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum **31. 7. 2019**.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od **1. 3. 2018 do 30. 6. 2019** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. *M/1362* ze dne 13. 3. 2019.

27.03.2019

V Ostravě dne



za poskytovatele


Jiří Navrátil, MBA
na základě pověření
hejtmana kraje



12.3.2019

V Ostravě dne

RENARKON
Mariánskohorská
702 00 Ostrava-Mor.
Tel.: 596 638
IČ: 253804



za příjemce/

