



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/053/UPV

„Bělehradská 1125/30, Rumunská 698/17 a Sarajevská 901/23 - výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]


a

Zhotovitel: APRIS 3MP s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676
Sídlo: Praha 6 - Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 16500
IČ: 27183912
DIČ: CZ27183912
Jednající: Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., email: [REDACTED]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SNP2/2018/SOD/053/UPV uzavřené dne 14. 6. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:



1.1 Vymezení lhůt

Čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

3. Ukončení prací max do 15. 6. 2019.

1.2 Cena díla

Čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Bělehradská 1125/30, Rumunská 698/17 a Sarajevská 901/23 - výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Bělehradská 1125/30 – OPRAVA	649 814,70	97 472,21	747.286,91
Rumunská 698/17 – OPRAVA	923.581,29	138.537,19	1.062.118,48
Sarajevská 901/23 - OPRAVA	1.075.923,29	161.388,49	1.237.311,78
Celková cena - OPRAVA	2.649.319,28	397.397,89	3.046.717,17

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 29. 11. 2018 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu a dle Změnového listu č. 2 ze dne 7. 2. 2019 (Příloha č. 2) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.3 Ostatní ujednání

Čl. XIII Ostatní ujednání odst. 2 této smlouvy se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDAKCE] případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDAKCE] a [REDAKCE]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.



II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne ..21.3.2019

Za objednatele:

Správa nemovitostí
Sokolská 1869/18, 12
IČ: 049 58 268, DIČ:
www.snp2

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

Za zhotovitele:

APRIS s.r.o.


Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka společnosti



APRIS s.r.o., IČO: 27183912
K ROZTOKŮM 190, PRAHA 6, 165 00

Příloha č. 1

Příloha č. 3

NÁZEV AKCE: PŘEZKLENUTÍ STŘEŠNÍ BELEMPADSKÁ 1125/30, PUDUNSKÁ 6 53/17 SARAJEVSKÁ 001123 ČÁST PUDUNSKÁ 608/17					
Změnový list č. 1			Datum: 25. 11. 2018		
POPIS ZMĚNY: 1) Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU KONTAKTŮCHYCH LAZEK BYLY TYTO NUTNĚ PŘEMĚNĚNÝ ZA NOVÉ 2) Z DŮVODU NEODSTATEČNÉHO PODPĚRY PŘEMOČNĚ VAZNICE NA KONTAKTŮCHYCH KONTAKTŮCH BYLY TYTO PŘEMĚNĚNÝ 3) Z DŮVODU NEODSTATEČNÉHO PODPĚRY PŘEMOČNĚ VAZNICE BYLA TAKÉ PODPĚRY A PŘEMOČNĚ SLOŽENÍ DEJI ZMĚNĚNÝ					
Zpracoval: APPIS 3/DPK			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
CELKEM: 86 826,5,- Kč BEZ DPH					
Předkládá:			APPIS 3/DPK		
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS: ISTAR S.C.O.			Autorský dozor:		Objednatel: 2a SNP2
					
101 00 Praha 10, Říčanská 2414/7 IČ: 49623061, DIČ: CZ49623061					

Změnový list č. 1 - vícepráce
 Rozpočet vícepráce vynucené statickým podchycováním krovu a výměny kominových lávek:

	jednotka	množství	cena za jednu	cena celkem
Výměna lávek (demontáž, dodávka, montáž, likvidace starých)	ks	6,000	9 800,00	58 800,00
Zednická oprava stávajících konzol (očistění, zahozen spar, lešení)	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
Dodávka a montáž ztužujících sloupků mezi křeštiny včetně lešení, spojovacího materiálu a impregnace	ks	2,000	9 500,00	19 000,00
VRN a ostatní náklady	%	5,500	82 300,00	4 526,50

Celkem

85 828,50 Kč

za SNP2: [redacted]

TDS istar s.r.o. [redacted]

istar s.r.o.

101 00 Praha 10, Říčanská 2414/7
 IČ: 48623061, DIČ: CZ48623061

Příloha č. 2

Příloha č. 3

NÁZEV AKCE: PRŮVODNÍ ZÁŘEŽ PŘEDKLADATEL PŮVODNÍ STANOVICÍ STANOVIC STŘELNÁ OCEŇ TÝ ČÍSLO 100 IE SPANEC 17 STAVU A REKONSTRUKCE BY ŽE DĚCH STAVU JESTĚ ZKORŮPČIT, PROTO BYLO ROZHODNUTO, ŽE BUDE VYVĚZEN 74 STŘELNÍ ČKA A NOVÁ					
Změnový list č. 2			Datum: 22.2019		
POPIS ZMĚNY: PRŮVODNÍ ZÁŘEŽ PŘEDKLADATEL PŮVODNÍ STANOVICÍ STANOVIC STŘELNÁ OCEŇ TÝ ČÍSLO 100 IE SPANEC 17 STAVU A REKONSTRUKCE BY ŽE DĚCH STAVU JESTĚ ZKORŮPČIT, PROTO BYLO ROZHODNUTO, ŽE BUDE VYVĚZEN 74 STŘELNÍ ČKA A NOVÁ					
Zpracoval: [redacted] [redacted] APPIS STP sro			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
CELKEM: 272 877,9,- Kč BEZ DPH					
Předkládl: Zhotovitel [redacted]			APPIS STP sro		
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS: [redacted] s.r.o.	Autorský dozor: [redacted]		Objednatel: [redacted]		
[redacted] [redacted] 101 00 Praha 10, Říčanská 2414/7 IČ: 49823061, DIČ: CZ49823061			[redacted] [redacted] za SNP2 [redacted]		

Změnový list č. 2 - vícepráce
 Rozpočet vícepráce vynucené nutnou potřebou výměny starých střešních oken za nově

	jednotka	množství	cena za jednotku	cena celkem
Sřešní okno 01 - dodávka	ks	6.000	12 780,00	78 680,00
Sřešní okno 02 - dodávka	ks	2.000	11 950,00	23 900,00
Demontáž střešních oken	ks	8.000	1 600,00	12 800,00
Montáž střešních oken	ks	8 000	2 500,00	20 000,00
Úprava sdek konstrukcí v interieru	ks	8,000	8 550,00	68 400,00
VRN a ostatní náklady	%	5,500	201 780,00	11 097,90

Celkem

212 877,90 Kč

za SNP2: [redacted]

[redacted]

[redacted]

733: (15742 2.2.2.) [redacted]

[redacted]

istar (B)
 s.r.o.
 101 00 Praha 10, Říčanská 2414/7
 IČ: 49623061 DIČ: CZ49623061

[redacted]

[redacted]