

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002411/2018/Kof
Název akce: Hasičská zbrojnice Radíkov	Org: 25785

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc

se sídlem: [REDACTED]
[REDACTED]

též „příkazce“

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo výdajového účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: ABC Works CZ s.r.o.

též „příkazník“ se sídlem: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. [REDACTED]

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace [REDACTED])

[REDACTED]

Hlavní architekt: (autorizovaná osoba v oboru architektury, č. autorizace [REDACTED])

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002411/2018/Kof
Název akce: Hasičská zbrojnice Radíkov	Org: 25785

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku jsou skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu přípravných předprojektových prací, v průběhu projektových prací na DÚR a v průběhu řízení k povolení umístění stavby byly oproti původním předpokladům, a to:

- nová, pro investora výhodnější, možnost napojení stavby na obecní splaškovou kanalizaci vedoucí podél obecní prodejny potravin, namísto původně uvažovaného napojení na obecní kanalizační řad vedený ulicí Náprstkovou
- potřeba změny způsobu odvádění dešťových vod oproti studii, a to napojením stavby na obecní dešťovou kanalizaci s tím, že před napojením bude zařazena nová retenční nádrž s řízeným odvodem a nouzovým přepadem do veřejné dešťové kanalizace. Důvodem jsou nevyjasněné MJPR vztahy k napojení stávající (původně uvažované) retenční nádrže.
- nové dílčí požadavky na úpravy vnitřního dispozičního řešení rekonstruované budovy a její přístavby.

Dodatkem č. 1 se mění čl. V. Termín plnění.

Nové znění:

V. Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Pravomocné územní rozhodnutí | do 31. 05. 2019 |
| b) Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části | do 30. 06. 2019 |
| c) Pravomocné stavební povolení | do 30. 09. 2019 |
| d) Projektová dokumentace DPS | do 30. 11. 2019 |

Předání kompletního předmětu plnění

do 30. 11. 2019

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Kamenici dne:

Objednatel	Zhotovitel
 statutární město Olomouc	 ABC Works CZ s.r.o.