




LCR1194996

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319236003.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:


a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
Masarykova 665/31, Litoměřice 412 01

Nabyvatel

Ondřej Kovář
se sídlem
Třebušín 99, Třebušín, Litoměřice 1 412 0

IČ: 66119251
DIČ: CZ 

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319236003 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.3.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	12.4.2019


Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	26.4.2019	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	3.5.2019		


Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):


<input checked="" type="checkbox"/>	<u>okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)</u>
<input type="checkbox"/>	<u>jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)</u>

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319236003.

V  dne 29. 03. 2019

v Litoměřicích dne 29. 3. 2019






Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ AUKCE č. 319236003

Žádám tímto o prodloužení termínů ukončení těžby a předání pracoviště o 4 týdny z klimatických důvodů – deštivé počasí a blátivý terén znemožňující přibližování na přelomu únor/březen.

V Litoměřicích, dne 28.3.2019



R 10 - Hentauron
rezimník: 

Souhlasím s prodloužením termínů za podmínky avšak vyrobeného dřeva na 017 v případě viditelného zhojení některých druhů dřevorů

28.3.2019

